

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. F22-2018/57
Prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO49973 / F22-2018/1

2018 m. gruodžio 31 d.
Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pavaduotojo pareigas, pavaduojančios direktorę, Redos Bendikienės, veikiančios pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, iš vienos pusės, ir **UAB „Mirigita“**, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kiauleikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, iš kitos pusės, o abu kartu vadinami **Šalimis**,

Atsižvelgdamos į:

- (A) 2018-12-30 Tiekėjo raštą „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“;
- (B) Tai, kad statybos leidimas išduotas per 8 mėnesius dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių, t. y. po pastato priestatu ir virš pastato buvusių elektros inžinerinių tinklų, tik 2018-09-28;

Vadovaujantis Sutarties 5.1, 5.7 punktais, Šalys susitarė:

- 1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą, nustatytą Sutarties 5.1 punkte, iki 2019-06-30 (imtinai).
- 2. Šis Susitarimas sudarytas Šalims apsikeitus pasirašyto Susitarimo kopijomis elektroniniu paštu.
- 3. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarime nurodytos datos.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel. / faks. 8 445 78 608
El. paštas: info@kretkom.lt

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,
Pavaduojanti direktorę
Reda Bendikienė



TIEKĖJAS:

UAB „Mirigita“
Malūno g. 2, LT-00126 Palanga
Įmonės kodas 125204595
PVM kodas LT252045917
Tel. 8 460 48 481
El. paštas: info@mirigita.lt

Direktorius
Giedrius Kiauleikis

A.V.

