

SUSITARIMAS

Prie 2018 m. liepos 24 d. Sutarties Nr. T1-164

2019 m. sausio 14 d. Nr. T1-164-3

Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Conlista“, juridinio asmens kodas 302315841, kurios registruota buveinė yra Verkių g. 34b, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aido Bogušio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

Užsakovas ir Tiekėjas, kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. liepos 24 d. sudarė Komunalinių atliekų šalinimo antžeminių konteinerinių aikštelių statybos darbų ir jų projektavimo sutartį Nr. T1-164 (toliau – **Sutartis**), pagal kurią Užsakovas paveda Tiekėjui suprojektuoti ir įrengti Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų šalinimo antžemines konteinerines aikšteles pagal Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – **Techninė specifikacija**) ir Sutartyje nustatytas sąlygas, o Tiekėjas įsipareigoja suprojektuoti ir įrengti Trakų rajono savivaldybės komunalinių atliekų šalinimo antžemines konteinerines aikšteles bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

2. Po Sutarties pasirašymo Techninėje specifikacijos nustatyta redakcinio pobūdžio klaida, susijusi su konteinerių aikštelių sudėtimi, kuri yra neesminė, nekeičianti bendro konteinerinių aikštelių kiekio bei konteinerių kiekio jose ir ištaisyta.

3. VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**), kuriuo **Šalys susitaria:**

1. Remiantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., Šalys susitaria ištaisyti Techninėje specifikacijoje padarytą redakcinio pobūdžio klaidą. Šis pakeitimas yra neesminis ir nėra pakeičiamas bendras konteinerių aikštelių kiekis bei konteinerių kiekis jose. Todėl Techninės specifikacijos 1 dalies 2-oje lentelėje

„Trakų rajono savivaldybės antžeminių konteinerių aikštelių vieta ir sudėtis“ ištaisoma klaida, susijusi su konteinerių aikštelių sudėtimi:

- 1.1. **Gedimino g. 18** – 1 (vienas) 1,1 m³ talpos komunalinių atliekų konteineris, 1 (vienas) 2,5 m³ talpos rūšiavimo konteineris, skirtas plastikui, 1 (vienas) 1,8 m³ talpos rūšiavimo konteineris, skirtas stiklui, 1 (vienas) 2,5 m³ talpos rūšiavimo konteineris, skirtas popieriui.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir aiškinamas atsižvelgiant į Sutarties sąlygas.
3. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Techninė specifikacija.

Užsakovas

Trakų r. sav. administracija

Kodas - 181626536

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mok

Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras

Vytauto g. 33, 21106 Trakai

A.s. Nr. LT814010042700080060

tel.: (8 528) 58300

faksas: (8 528) 55524

el. paštas: direktorius@trakai.lt

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



Tiekėjas

UAB „Conlista“

Kodas – 302315841

PVM mokėtojo kodas LT100009967616

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Verkių g. 34b, Vilnius

A.s. Nr. LT584010051003612311

tel.: (8 699) 32199

el. paštas: info@conlista.lt

Tiekėjas

Direktorius
Aidas Bogušis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Edita Rulevičienė
2011 m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja

Svetlana Žilionienė
2011 m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Išorės, personalo administravimo ir viešųjų
sąryšių skyriaus vedėjas

Antanas Česlauskas
2011 m. mėn. d.