

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. KOVO 21 D. RANGOS SUTARTIES NR. VP1-68(3.67)

2018 m. 01-25 d. Nr. VP1-9/3.67
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80 (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „Eirta“**, juridinio asmens kodas 300588300, Vytauto g. 76A-4, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Tomo Balčiūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

vykdydami 2018 m. kovo 21 d. Rangos sutartį Nr. VP1-68(3.67) „Dėl gydymo paskirties pastato Šiaulių raj. Meškuičių sen. Meškuičių mstl. Rupeikių g. 27, gyvenamųjų ir administracinių patalpų remonto su darbo projekto parengimu“ (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 10.1 ir 10.3 punktais bei atsižvelgdami į 2018-11-23 Objekto apžiūros akte ir 2018-09-23 pasitarimo protokole Nr. KO-139(3.48) išdėstytus motyvus, pagrindžiančius papildomų darbų reikalingumą, papildomų darbų apimtis ir vertes, apskaičiuotas vadovaujantis Sutarties 9.16.1 punktu, susitarė:

1. Koreguoti Sutarties kainą: padidinti Sutarties kainą papildomų darbų verte, kuri su PVM yra 33520,52 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų, 52 ct).
2. Nustatyti, kad atsižvelgiant į šiame susitarime nurodytą kainos koregavimą, bendra Sutarties kaina su PVM yra: 617899,48 Eur (šeši šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 48 ct).
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis sutarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Paslaugų teikėjui.

Priedai: Objekto apžiūros aktai su sąmatomis, 1 vnt,

Pasitarimo protokolas KO-139(3.48), 1 vnt.

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius



Gipoldas Karklelis

PROJEKTO VADOVAS


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Sigitas Getneris

Rangovas:

UAB „Eirta“

Direktorius



Tomas Balčiūnas