

**SUSITARIMAS DĖL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO NR. 26-24-(7.7)
PRIE 2018 M. BALANDŽIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. 26-233-(7.7)**

Druskininkai

2019 m. sausio 18 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kuriuos registruota buveinė yra Vilniaus al.12 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018 m. balandžio 20 d. Rangos sutarties Nr. 26-233-(7.7) (toliau – Sutartis) 6.2.6 punktu ir atsižvelgdami į tai, kad:

a) Šalys 2018 m. balandžio 20 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 26-233-(7.7) (toliau – Sutartis), kurią vykdant rangovas parengė Drenažo sistemų, Vijūnėlės parke, Druskininkų mieste, įrengimo supaprastintą projektą Nr. SPP-18-26 ir pagal jį atlieka darbus,

b) darbų atlikimo metu iškilo poreikis atlikti papildomus darbus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Drenažo sistemų, Vijūnėlės parke, Druskininkų mieste, darbus,

c) Rangos sutarties Nr. 26-233-(7.7) 6.3 punktas numato, kad kiekio (apimties) keitimas gali būti atliekamas, jei neviršijama Sutarties 5.1 papunktyje nurodyta vertė ir yra šiame punkto nurodytos aplinkybės,

d) 2019 m. sausio 10 d. Darbų pakeitime (defektiniame akte) Nr. 1, suderintame Statytojo (Užsakovo) atstovo, Rangovo atstovo ir Techninės priežiūros vadovo nurodyta, kad kiekio (apimties) keitimas galimas pagal Sutarties 6.3 punkto 14, 15, 16 papunkčius, o įvardinti papildomi darbai, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Drenažo sistemų, Vijūnėlės parke, Druskininkų mieste, darbus, kurių kaina apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 5.8.1 punkto 5.8.1.4 papunkčiu

ir Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl kiekio (apimties) keitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus (Sutartyje nenumatytus) Drenažo sistemų, Vijūnėlės parke, Druskininkų mieste, darbus, kurių apimtys ir įkainiai nurodyti šio Susitarimo priede ir kurių vertė yra 11 793,22 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai ir 22 centai), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.

2. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas Šalių raštišku susitarimu.

3. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2018 m. balandžio 20 d. Rangos sutartyje Nr. 26-233-(7.7).

4. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Papildomame susitarime numatytus įsipareigojimus.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.

6. Šalių rekvizitai:

6.1. UŽSAKOVO: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. 8 313 51 233, faks. 8 313 52 253, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT74 73000 10002225165 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

6.2. RANGOVO: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, kodas 165108836, Gardino g. 30, 62154 Alytus, tel. 8 315 74 640, faks. 8 315 52 335 atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT20 71812 00003467712 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

Užsakovas:

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė



Vilma Jurgelevičienė

A.V.

Rimas Valenta

Edita Davičkaitė

Renaldas Viščinis

Vida Amšiejienė


Rasa Bancevičienė

Rangovas:

Uždarosios akcinės bendrovės
„Parama“ generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

A.V.



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR ŠALIGATVIŲ TIESIMO,
 REKONSTRAVIMO, REMONTO (TAISYMO) IR PRIEŽIŪROS DARBAI**

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
 DARBŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr. (Pagal Rangos sutarties Nr. 26-233- (7.7) 2 priedo 1 lentelę)	Techninio (Techninio darbo, supaprastinto) projekto Nr.	Lokalinės sąmatos Nr.	Skyriaus Nr. / Sąm. eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieno vieneto kaina be PVM, Eur
193	SP-18-26	2	1/1	350 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m	m	241,25
194	SP-18-26	2	1/2	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo 350 mm (2 dėklo galai)	vnt.	179,10
195	SP-18-26	2	1/3	250 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m	m	212,04
196	SP-18-26	2	1/4	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm	m	13,48
197	SP-18-26	2	1/5	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo 250 mm (2 dėklo galai)	vnt.	173,84
198	SP-18-26	2	2/2	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 145/65 mm	10 vnt.	127,11
199	SP-18-26	2	2/3	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 113/65 mm	10 vnt.	97,03
200	SP-18-26	2	2/4	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 80/65 mm	10 vnt.	91,57
201	SP-18-26	2	3/1	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt.	126,70
202	SP-18-26	2	3/2	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40)	vnt.	390,33
203	SP-18-26	2	3/3	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt.	517,68

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
 DARBŲ KIEKIAI**

Eil. Nr. (Pagal Rangos sutarties Nr. 26-233- (7.7) 2 priedo 1 lentelę)	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
193	N22-445	350 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m	m	10
194	N22P-0515	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo 350 mm (2 dėklo galai)	vnt.	1
195	N22-44	250 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m	m	13
196	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm	m	13
197	N22P-0515	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo 250 mm (2 dėklo galai)	vnt.	1
198	N22-265	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 145/65 mm	10 vnt.	0,8
199	N22-265	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 113/65 mm	10 vnt.	1,4
200	N22-265	Polietileninių balnų su atšakomis pastatymas - * 80/65 mm	10 vnt.	0,6
201	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt.	4
202	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40)	vnt.	7
203	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt.	1


 Rytas Valenta