

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 14 D. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO KONTEINERIŲ
TIEKIMO, KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO
SUTARTIES Nr. T1-197 171-197-2

2018-12-14

Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), įstaigos kodas 181626536, buveinės adresas Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Kvedaravičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

ir

UAB „TIS LT“ (toliau – **Tiekėjas**), įmonės kodas 302585018, buveinės adresas Skrydžio g. 23, Netonių k., Kauno raj. sav., atstovaujama direktoriaus Tado Puišio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Užsakovas ir Tiekėjas, kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

vadovaudamosi

2018 m. gruodžio 13 d. UAB „TIS LT“ raštu „Dėl projektavimo darbų“ ir atsižvelgiant į tai, kad atlikus projektinių pasiūlymų viešinimą seniūnijose dėl gautų gyventojų skundų bei pageidavimų būtina tikslinti parengtus sprendinius ir jų įgyvendinimo vietas;

2018 m. rugsėjo 14 d. Komunalinių atliekų šalinimo konteinerių tiekimo, konteinerinių aikštelių projektavimo ir įrengimo sutarties Nr. T1-197 punktais Nr. 2.3. ir Nr. 11.9.

sutarė:

1. Pakeisti 2018 m. rugsėjo 14 d. Komunalinių atliekų šalinimo konteinerių tiekimo, konteinerinių aikštelių projektavimo ir įrengimo sutarties Nr. T1-197 priedo Nr. 2 punktą Nr. 1 ir jį išdėstyti taip:

„Nr. 1. Parengti konteinerinių aikštelių projektai ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. Įvykdymo terminas (mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo dienos) – Iki 6 mėn. <...>“.

2. Pažymėtina, jog 2018 m. rugsėjo 14 d. Komunalinių atliekų šalinimo konteinerių tiekimo, konteinerinių aikštelių projektavimo ir įrengimo sutarties Nr. T1-197 jokie kiti reikalavimai paslaugoms nekeičiami.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. Komunalinių atliekų šalinimo kontenerių tiekimo, kontenerinių aikštelių projektavimo ir įrengimo sutarties Nr. T1-197.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 181626536

PVM kodas – ne PVM mokėtojas

Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai

A.S. Nr. LT814010042700080060

Tel.: +370 528 58300

El. pašto adresas: direktorius@trakai.lt

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius



TIEKĖJAS

UAB TIS LT

Juridinio asmens kodas 302585018

PVM mokėtojo kodas – LT100006041417

Skrydžio g. 23, Netonių k., Kauno raj.

A.S. Nr. LT424010042502504663

Tel.: +370 655 82327

El. pašto adresas: tis@atliekutvarkymas.lt

Direktorius

Tadas Puišys



Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė

Edita Rulevičienė

201 m.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja

Svetlana Žilionienė

20..... m.mėn.d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja

Andra Kurdzikauskienė

20 m.

d.