

SUSITARIMAS

2019-02-15 Nr. SR-0065

DĖL 2018 M. BIRŽELIO 13 D. SUTARTIES NR. SR-0394 PAKEITIMO

2019 m. vasario 15 d. Nr. SR-0065
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – U žsakovas), atstovaujama Statybos v aldymo skyriaus vedėjo Vigimanto Abramavičiaus, įgalioto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A-4218, ir UAB „HSC“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatų, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, 2018 m. birželio 13 d. sutarties Nr. SR-0394 (toliau – Sutartis) 49, 50 punktais ir atsižvelgdamos į pridedamus dokumentus, sudarė šį susitarimą (toliau – susitarimas).

1. Susitarimo dalykas – sutarties pakeitimas dėl sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovary g. 4, Kaune, statybos darbų, įskaitant ir reikalingas atlikti inžinerines paslaugas, ir futbolo aikštės denginio sumontavimą, sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino sustabdymo iki 2019 m. balandžio 27 d., darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2019 m. birželio 30 d. ir Sutarties galiojimo termino pratęsimo iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

2. Rangovas privalo užtikrinti, jog visą šiuo susitarimų pratęstą Sutarties galiojimo terminą U žsakovas turėtų Sutarties 24.6 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi susitarimo šalys.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

6. Prie susitarimo pridedama:

6.1. UAB „HSC“ 2019 m. vasario 12 d. rašto Nr. 30 kopija, 2 lapai.

6.2. Lietuvos futbolo federacijos 2019 m. vasario 4 d. rašto Nr. 77 kopija, 1 lapas.

6.3. Gamybinio pasitarimo 2019 m. sausio 23 d. protokolo Nr. 3 kopija, 2 lapai.

6.4. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. liepos 26 d. rašto Nr. (33.200)R-2243 kopija,

1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

U žsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT444010042500010078


Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Statybos valdymo skyriaus vedėjas

(parašas)

Vigimantas Abramavičius



Rangovas

UAB „HSC“

Įmonės kodas 300130281

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Atsisk. sąsk. LT077044060007729902

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius

(parašas) A. V.

Rimvydas Beržonskis



Sutarties terminų pratęsimas ir
sutartinių įsipareigojimų vykdymo
sustabdymas sutarties numatyti veiksni
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės ir konsultavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas

2019-02-15

Aušra Augienė

2019-02-14

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų skyriaus specialistė

Giedrė Vaitulevičienė

2019-02-14

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys

2019-02-14



Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrius	
6	2019 -02- 12
Gauta Nr. 44-1-15	

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Kauno miesto savivaldybės administracija
Statybos skyriui

2019-02-12 Nr. 30

DĖL SPORTO PASKIRTIES STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ STATYBOS JOVARŲ G.4, KAUNE, STATYBOS DARBŲ

2018 m. birželio 13 d. Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „HSC Baltic“ (toliau – Rangovas) pasirašė Rangos darbų sutartį Nr. SR-0394 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas vykdo sporto paskirties statinių ir įrenginių statybos Jovarų g. 4, Kaune, techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbus.

2019 m. sausio 22 d. raštu Nr. (33.200) R-252 taip pat 2019 m. sausio 23 d. pasitarime Nr. 3 Rangovas buvo informuotas, kad Lietuvos futbolo federacija, neteiks žadėtos sintetinės dangos, o Rangovas turi pateikti Techninio – darbo projekto dokumentacijos bylutę papildomiems sintetinės futbolo aikštyno dangos įrengimo darbams.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą taip pat dėl atsiradusių papildomų darbų, Rangovas prašo sustabdyti darbus objekte iki 2019 m. balandžio 27 d. bei pratęsti darbų atlikimo terminą ir Sutartį, darbų stabdymo laikotarpiui.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata.

Direktorius

Rimvydas Beržonskis

Kompleksas: Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaune, statybos darbai, parengiant techninį darbo projektą. Papildomi, pirkime nenumatyti darbai

Objektas: Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaune, statybos darbai, parengiant techninį darbo projektą. Papildomi, pirkime nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Papildomi, pirkime nenumatyti darbai. Dirbtinė žolė, tunelis

397 034,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Pateikimo į kupolo tunelio įrengimas

1	DDDD	Tunelio įrengimo darbai	vnt.	1	2945.29	2945,29
2	DDDD	Tunelio įrengimui būtinos medžiagos ir prietaisai	kompl.	1	26178.70	26178,70
Iš viso už skyrių Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Pateikimo į kupolo tunelio įrengimas						29123,99

Skyrius Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Dirbtinės vejų danga

3	N27P-30-2 (S9=1.17 S10=1.15)	2.5 cm elastinio sluoksnio įrengimas	100 m2	77	757.11	58297,47
4	N57P-2201-1 (S10=1.15)	Dirbtinės vejų dangos įrengimo darbai	100 m2	77	299.05	23026,85
5	DVDFIF A	Dirbtinės vejų danga (sintetinė futbolo žolė+balta 10 cm pločio linijos, kvarcinis smėlis, EPDM granulės, klėjai, jungimo juosta)	m2	7700	28,27	217679,00
Iš viso už skyrių Papildomi, pirkime nenumatyti darbai: Dirbtinės vejų danga						299003,32
Iš viso #1						328 127,31 €
PVM					21%	68 906,74 €
Iš viso #2						397 034,05 €

Sudarė: Andrejus Chlebnikovas

Atitinka esančią sąmatą
Kauno darbas

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys

2013-02-12

Direktorius

Rimvydas Petronis

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas

Vaclovas Balnys

2013-02-12

- Stadiono g. 2
- LT-02106 Vilnius, Lietuva
- Tel. +370 5 263 8741
- Fax. +370 5 263 8740
- info@FFL.lt
- www.football.lt

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA

LITHUANIAN FOOTBALL FEDERATION

2019-02-04, Nr. 77

Vilnius

Visvaldui Matijošaičiui,
Kauno miesto savivaldybės merui

DĖL DIRBTINĖS DANGOS KAUNO FUTBOLO AIKŠTYNAMS SKYRIMO

Lietuvos futbolo federacija (toliau – LFF) pritaria Kauno regiono futbolo aikštynų plėtrai ir pagal galimybes, kartu su UEFA ir FIFA pagalba, palaikys naujos infrastruktūros plėtrą. Tikiu, kad LFF Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtinus dirbtinių dangų skyrimo kriterijus, pirmenybė dangų skyrimui bus suteikta savivaldybėms, kurios bus paruošusios pagrindus dangai bei atitiks nustatytus kriterijus.

Noriu patvirtinti, kad Kaune statomam naujam uždaram dirbtinės dangos maniežui danga nebus skirta. Tačiau, kaip jau minėta anksčiau tekste, kitiems Kauno miesto futbolo infrastruktūros objektams bus suteikta pirmenybė dangų skyrimui, jei savivaldybė bus paruošusi pagrindus dangai bei atitiks nustatytus kriterijus.

Daugiau informacijos galėsime pateikti artimiausiu metu, po oficialaus dirbtinių dangų pirkimo konkurso paskelbimo.

Edgaras Stankevičius
Generalinis sekretorius



KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Rimkuvienė
2019-02-11

- Įmonės kodas 190729624
- PVM mokėtojo kodas LT907296219
- A/S IT02 7180 3000 0060 6678
- AB Šiaulių bankas, kodas 71803



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 3 OBJEKTO PAVADINIMAS

„Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaunas“ statyba

Susirinkimo vieta: Kauno savivaldybė Statybos valdymo skyrius

Projektas: „Sporto paskirties statinių ir įrenginių Jovarų g. 4, Kaunas“ statyba		Dalyviai:	
Dalyvavo: Įmonės pavadinimas:	E-paštas, tel. Nr.	V. Pavardė:	Su protokolu susipažinau, parašas:
Kauno miesto savivaldybė Statybos valdymo skyriaus vedėjas	vigimantas.abramavicius@kaunas.lt 869824102	Vigimantas Abramavičius	
Kauno miesto savivaldybė Statybos valdymo skyriaus specialistas	vaclovas.balnys@kaunas.lt 861403101	Vaclovas Balnys	
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ Techninė priežiūra	andrius@sipaslaugos.lt 868219912	Andrejus Ūdra	
Kauno miesto savivaldybė Sporto skyriaus vedėjas	mindaugas.sivickas@kaunas.lt (8 37)73 05 58	Mindaugas Šivickas	
Futbolo mokyklos „Tauras“ direktorius	info@kaunotauras.lt (8 37)26 26 78	Laimis Blėskauskas	
UAB „HSC Baltic“ direktorius	r.beržonskis@hsc.lt 865622987	Rimvydas Beržonskis	
UAB „HSC Baltic“ statybos vadovas	j.valiulis@hsc.lt 869666088	Jonas Valiulis	
UAB „HSC Baltic“ TDP vadovas	karolis@gmail.lt 861282346	Karolis Maciulevičius	
Protokolavo: J. Valiulis		Data: 2019 01 23 Laikas: 9.00	

KLAUSIMAS/SPRENDIMAS/VEIKSMAS	ATSAKINGAS	TERMINAS Data(iki)
I. Praeitą pasitarimą:		
1. Klausimas: SM „Tauras“ direktorius išreiškė pageidavimą, kad būtų numatytas patekimo tunelis į kupolą. Sprendimas: Rangovas pateikia pirminį paskaičiavimą kiek kainuotų patekimo tunelis.	UAB „HSC Baltic“	

Įmonės kodas 300130281
PVM kodas LT100001802611
Gabijos g. 32, Vilnius

El. paštas info@hscbaltic.lt
Tel./Faksas 8 5 2727237
Mob.: +37065520580

KOPIJA TIKRA

Veiksmai: Informatyvinis komercinis pasiūlymas pateiktas 2018.10.08.		
2. Darbų vykdymo grafikas		
Nebuvo		
3. Projektavimo grafikas		
Nebuvo		
4. Finansavimo, atliktų darbų aktyvumas		
Nebuvo		
5. Darbų sauga, gamtosauga		
Nebuvo		
6. Laboratoriniai bandymai ir išpildomosios nuotraukos		
Nebuvo		
7. Projektavimo, statybos klausimai ir problemos		
I. Statytojas informavo, kad KMS gavo žodinį atsakymą iš Lietuvos futbolo federacijos, kad Federacija neteiks žadėtos sintetinės dangos futbolo aikštei. Statytojas visus darbus, susietus su sintetinės dangos įrengimu pirs kaip papildomus darbus iš Rangovo pagal sutarties nuostatas. Rangovas turi parengti pasiūlymą ir techninę dokumentaciją. Ryšium su tuo iškilo butinybė stabdyti darbus ir pratęsti sutarties terminą. Reikalingos sekančios procedūros:		
1. Pasiūlymas dėl sintetinės žolės įrengimo	Rangovas	2019.01.29
2. Pasiūlymo tikrinimas ir derinimas pagal sutarties nuostatas	Statytojas	2019.02.01
3. Techninės dokumentacijos pagal sutarties nuostatas parengimas	Rangovas	2019.02.06
4. Susitarimo dėl darbų stabdymo ir sutarties termino pratęsimo parengimas (pagal VP įstatymo 89 straipsnį)	Statytojas	2019.02.13
5. Grafiko tikslinimas ir darbų atlikimas (pagal susitarimą)	Rangovas	Grafiko pateikimas iki 2019.02.15
II. Statytojas informavo, kad patekimo į stadioną pro denginį vartai su tamburu/tuneliu yra reikalingi. Rangovas turi parengti pasiūlymą ir techninę dokumentaciją.		
1. Pasiūlymas dėl tunelio įrengimo	Rangovas	2019.01.29
2. Pasiūlymo tikrinimas ir derinimas pagal sutarties nuostatas	Statytojas	2019.02.01
3. Techninės dokumentacijos pagal sutarties nuostatas parengimas	Rangovas	2019.02.06
8. Kita		
9. Kitas pasitarimas įvyks pagal poreikį		
Informuojama atskiru pranešimu.		

Įmonės kodas 300130281
PVM kodas LT100001802611
Gabijos g. 32, Vilnius

KOPIJA TIKRA

Kauno miesto savivaldybės
administracijos Statybos valdymo
skyriaus vyriausiasis specialistas
Vaclovas Balnys
2019.02.12

El. paštas info@hscbaltic.lt
Tel./Faksas 8 5 2727237
Mob.: +37065520580



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52,
el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt, <http://www.kaunas.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Lietuvos futbolo federacijos
Vykdomajam komitetui

2018-07-26

I

Nr.
Nr.

(33.200) 2-2243

LFF Generaliniam sekretoriui Nerijui Dunauskui
Stadiono g. 2, Vilnius
LT-02106

DĖL DIRBTINĖS DANGOS SKYRIMO

Kauno miesto savivaldybė vykdo uždaro (pripučiamo) futbolo maniežo statybos Jovarų g. 4, Kaune, darbus. Šiuo metu yra pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią planuojama, kad iki 2019 m. vasario mėnesio bus baigti uždaro (pripučiamo) maniežo įrengimo darbai.

Naujai įrengtoje sporto bazėje treniruotis bei žaisti varžybas turės galimybę Kauno sporto mokyklų vaikai. Taip pat bus sudarytos galimybės naudotis sporto baze ir profesionalioms futbolo komandoms ir pan.. Numatoma, kad sportinė aikštelė bus 110X70 metrų dydžio. Daugiau informacijos apie uždaro (pripučiamo) futbolo maniežo įrengimą Jums gali suteikti Savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas (el.p. mindaugas.sivickas@kaunas.lt, tel. 8 687 90467).

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos futbolo federacija vykdo Infrastruktūros plėtros programą, prašome Jūsų skirti dirbtinės žolės dangą minėtos sporto bazės įrengimui.

Administracijos direktorius

Gintaras Petrauskas

KOPIJA TIKRA

M. Šivickas tel. 73 05 58

Kauno miesto savivaldybės
Administracijos Statybos ugdymo
skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Rimkuvienė
20 1.9.2018 - 02 - 11