

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. SPALIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-992 PAKEITIMO

2019 m. vasario 18 d. Nr. S- 166
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Versina“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 180346182, Birutės g. 8, Vilnius, atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio, toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šį 2017-10-20 rangos darbų sutarties Nr. S-992 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi ir Sutarties 10.1. punktu, dėl teisės daryti darbų pakeitimą, susitaria:

1. atsisakyti Sutartyje numatytų darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi. Numatomų atsisakyti darbų vertė yra 1133,29 Eur su PVM (tūkstantis šimtas trisdešimt trys Eur ir 29 ct). Atsisakomų (nevykdomų) darbų kiekiai su į kainiais nurodyti prie Susitarimo pridėtose Atsisakomų (nevykdomų) darbų lokalinėse sąmatose (1 priedas).

2. įsigyti Papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 76288,87 Eur su PVM (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur ir 87 ct), kurių kiekiai ir į kainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtuose Papildomų darbų lokalinėse sąmatose (2 priedas).

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 2103431,57 Eur su PVM (du milijonai šimtas trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas Eur ir 57 ct).

5. Prie šio susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:


5.2.1. Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos (1 priedas), 1 lapas.

5.2.2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (2 priedas), 19 lapų.

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Administracijos direktorius



Antanas Nesteckis

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statybos)

Mantas Rikteris

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Šarūnas Šukevičius

VYKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriui
**Aplinkos
skyriui**

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vadovė
Rūta Snarskienė

Aplinkos skyriaus vedėjas
Darius Slapikas

Rangovas

UAB „Versina“
Įmonės kodas 180346182
Birutės g. 8, 08117 Vilnius

Gamybinio skyriaus vadovas

Šarūnas Želnys

A.V.

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja
Violeta Ambrazavičienė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičienė

D-354447

1 priedas

Lokalinė sąmata Nr. 8-1N

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. II
ETAPAS

Objektas: Nevykdomi darbai. Sporto salės tinko remonto darbai, VIII paketas


Žiniaraštis: Tinko pertrynimai. Nevykdomi darbai

Iš viso už **-1 133,29 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
249	R11-131	Sienų tinko pertrynimai, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	420	927,51	9,09		936,60
Iš viso #1					927,51	9,09		-936,60 €
PVM								-196,69 €
Iš viso #2								-1 133,29 €

Užsakovas _____

Rangovas _____



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
III etapas**

Objektas:

Papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis:

**Aktų salės papildomi darbai (papildomas apšvietimas, jungikliai,
rozetės). Konkursiniai įkainiai**

Iš viso už

713,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas	100 m	1,2	117,06	76,78		193,84
2	N21P-0306-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagoose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	0,4	71,20	77,20	0,64	149,04
3	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,02	2,45	0,08		2,53
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1,23	0,04		1,27
5	N21-235	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100 vnt.	0,12	102,42	0,28		102,70
6	DDDD	Savaime gėstantys variniai kabeliai 3x1.5 B2ca kl.	m	120		61,20		61,20
7	DDDD	Potinkinis kištukinis lizdas su įž. k-u 400V, 16A IP44	vnt.	2		10,76		10,76
8	DDDD	Vamzdis	m	40		19,60		19,60
9	DDDD	Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai	m	6		26,28		26,28
10	N21P-0301-4	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm ²)	100 m	0,06	16,89	1,77	0,32	18,98
11	DDDD	Perjungiklis valdymui iš dviejų vietų 16A, 230V, IP20	vnt.	1		3,35		3,35
Iš viso #1					311,25	277,34	0,96	589,55 €
PVM					21%			123,81 €
Iš viso #2								713,36 €

2 priedas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS


Objektas: Piliuonos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis: Aktų salės papildomi darbai (papildomas apšvietimas).
Skaičiuojamieji įkainiai

Iš viso už 855,81 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	DDDD	Šviestuvai LED 10W	vnt.	12		707,28		707,28
Iš viso #1						707,28		707,28 €
PVM								148,53 €
Iš viso #2								855,81 €

Užsakovas _____

Rangovas 

2 priedas

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
IV etapas**

Objektas:

Papildomi darbai.VIII paketas

Žiniaraštis:


Apsauginių stulpelių įrengimas. Skaičiuojamieji įkainiai

Iš viso už **584,53 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	K18-1	Apsauginių gelžbetoninių stulpelių pastatymas	vnt.	4	80,76	12,60	5,72	99,08
2	DDDD	Betoninis apsauginis stulpelis	vnt.	4		384,00		384,00
Iš viso #1					80,76	396,60	5,72	483,08 €
PVM					21%			101,45 €
Iš viso #2								584,53 €

Užsakovas _____

Rangovas _____



2 priedas

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS


Objektas: Piliuonos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis: Atramų demontavimas, linijos apjungimo darbai. Skaičiuojamieji
įkainiai

Iš viso už **639,09 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt.	1	53,76	20,50	0,70	74,96
2	DDDD	Skydas 500x500	vnt.	1		106,10		106,10
3	DDDD	Įvarai	vnt.	4		7,08		7,08
4	R33-8	0.38 kV OL viensiebių g/b sulaužytos atramos demontavimas	vnt.	2	49,09		75,71	124,80
5	R33-345	Paskirstymo spintų, kai jų masė daugiau kaip 40 kg, demontavimas	vnt.	1	17,30			17,30
6	N21P- 0126-1	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6- 25 mm ²	vnt.	1	24,72	0,27		24,99
7	DDDD	Sujungimo gilzė-varžtinė	vnt.	4		30,84		30,84
8	DDDD	Termovamzdis	m.	2		28,30		28,30
9	DDDD	Termopirštinė	m.	2		8,48		8,48
10	R28P- 2341	Skydo dažymas	vnt.	1	77,98	26,60	0,74	105,32
Iš viso #1					222,85	228,17	77,15	528,17 €
PVM					21%			110,92 €
Iš viso #2								639,09 €

Užsakovas _____

Rangovas 

2 priedas

Lokalinė sąmata Nr. 8-1
Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I,
II ETAPAS

Objektas: Papildomai turėklų įrengimas, VIII paketas

Žiniaraštis: Metalinių turėklų įrengimo darbai. Konkursiniai įkainiai

Iš viso už 10 485,88 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
104	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100 m	0,53	185,49	46,11		231,60
105	DDDD	Nerūdijančio plieno turėklai	m	53		8434,42		8434,42
Iš viso #1					185,49	8480,53		8 666,02 €
PVM					21%			1 819,86 €
Iš viso #2								10 485,88 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

d. priedas

Lokalinė sąmata Nr. 8-2-1

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
III ETAPAS

Objektas: Papildomi darbai. Aktų salės sandarinimas. VIII paketas


Žiniaraštis: Įėjimas. Aktų salės sandarinimas. Skaičiuojamieji įkainiai

Iš viso už **3 997,07 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N34-38	Medinio karkaso įrengimas	100 m2	0,35	1370,24	623,38		1993,62
2	N10P-0507-1	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai sluoksnio storis 200 mm	100 m2	0,35	144,11	238,97		383,08
3	N10P-0505-1	Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas. Vėjo izoliacinė plėvelė	100 m2	0,4	32,60	34,19		66,79
4	N15P-1104-1	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas medinėmis lentelėmis	100 m2	0,35	205,38	489,13	0,34	694,85
5	R62p-2421	Medinių lentelių gruntavimas-impregnavimas	100 m2	0,35	20,25	139,56	5,21	165,02
Iš viso #1					1772,58	1525,23	5,55	3 303,36 €
PVM					21%			693,71 €
Iš viso #2								3 997,07 €

Užsakovas _____

Rangovas _____



Lokalinė sąmata Nr. 8-2-2

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
III ETAPAS


Objektas: Papildomi darbai. Aktų salės sandarinimas. VIII paketas

Žiniaraštis: Įėjimas. Aktų salės sandarinimas. Konkursiniai įkainiai

Iš viso už **1 773,18 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams	100 m2	1,32	383,14	784,22		1167,36
2	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas akriliniaisiais dažais	100 m2	0,35	67,55	97,09		164,64
3	N15-69-5	Sienų nutinkuotų arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	0,35	42,15	12,52		54,67
4	N15-69-4	Sienų nutinkuotų arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,35	49,72	12,52		62,24
5	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,35	12,97	3,55	0,01	16,53
Iš viso #1					555,53	909,90	0,01	1 465,44 €
PVM					21%			307,74 €
Iš viso #2								1 773,18 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr. 8-3-1

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
I, II ETAPAS

Objektas:

Papildomi darbai. Vamzdynų, ortakių apsiuvimas gipso kartoto
plokštėmis, VIII paketas

Žiniaraštis:


Vamzdynų, ortakių apsiuvimas (papildomos plokštumos).
Konkursiniai įkainiai

Iš viso už 1 164,47 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	1,13	41,87	11,47	0,03	53,37
2	N15-69-4	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	1,13	160,53	40,42		200,95
3	N15-69-5	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	1,13	136,09	40,42		176,51
4	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų dažymas akriliniaus dažais	100 m2	1,13	218,09	313,45		531,54
Iš viso #1					556,58	405,76	0,03	962,37 €
PVM					21%			202,10 €
Iš viso #2								1 164,47 €

Užsakovas

Rangovas



2 priedas

Lokalinė sąmata Nr. 8-3-2

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I,
II ETAPAS

Objektas:

Papildomi darbai. Vamzdynų, ortakių apziuvimas gipso kartoto
plokštėmis, VIII paketas

Žiniaraštis:

Vamzdynų, ortakių apsiuvimas. Skaičiuojamieji įkainiai.


Iš viso už

13 987,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	F9-12-9	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu įrengimas	100 m2	2,2718	7466,57	4002,14	91,50	11560,21
Iš viso #1					7466,57	4002,14	91,50	11 560,21 €
PVM					21%			2 427,64 €
Iš viso #2								13 987,85 €

Užsakovas

Rangovas



2 priedas

Lokalinė sąmata Nr. 8-4

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I,
II ETAPAS

Objektas:

Papildomi darbai. Fasado kiekių padidėjimas, VIII paketas

Žiniaraštis:


Fasado kiekių padidėjimas. Konkursiniai ikainiai

Iš viso už 19 245,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams	100 m2	4,55	1320,21	2703,17		4023,38
		Det,S-2 (Siena su struktūriniu tinku)						
2	N60-20	Sienų šiltinimas 15 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr. (100 m2 sienos)	100 m2	3,43	1239,07	2953,12	32,75	4224,94
3	N15-104-14	Fasadų sienų su angokraščiais plonasluoksnis 5-6 mm tinkas, armuojamas tinkleliu, apdailinant 2 mm struktūriniu tinku	100 m2	3,43	2441,18	1000,69		3441,87
4	C1-758-34	Struktūrinis tinkas	kg	1200		2436,00		2436,00
		Det. S-3 (siena su klinkerio plytelėmis)						
5	N60-20	Sienų šiltinimas 15 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr. (100 m2 sienos)	100 m2	0,53	191,45	456,31	5,06	652,82
6	N15P-1101-1	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinį, sienoms	m2	0,53	4,20	0,55	0,02	4,77
7	DDDD	Klinkerio plytelės fasadui	m2	53		1121,48		1121,48
Iš viso #1					5196,11	10671,32	37,83	15 905,26 €
PVM					21%			3 340,10 €
Iš viso #2								19 245,36 €

Užsakovas

Rangovas



Lokalinė sąmata Nr. 8-5-1

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I
ETAPAS

Objektas:

Papildomi darbai. Medinių konstrukcijų apdaila, VIII paketas

Žiniaraštis:

Medinių konstrukcijų (sijų) apdaila. Skaičiuojamieji įkainiai.

Iš viso už **5 064,62 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10


Skyrius Sporto salė

1	R5-28-1	Medinių sijų (šlifavimas, gruntavimas)	m2	140	1389,39	493,63	170,98	2054,00
2	N15P-0207-1	Medienos padengimas antiseptiku	100 m2	1,425	159,80	83,16	0,04	243,00
3	DDDD	Autobokštelio nuoma (5 d.d.)	d.d.	5			353,65	353,65
Iš viso už skyrių Sporto salė					1566,84	576,79	524,67	2650,65

Skyrius Biblioteka

4	R5-28-1	Medinių sijų (šlifavimas, gruntavimas)	m2	80,8	801,43	284,89	98,68	1185,00
5	N15P-0207-1	Medienos padengimas antiseptiku	100 m2	0,808	90,63	47,15	0,02	137,80
6	DDDD	Autobokštelio nuoma (3 d.d.)	d.d.	3			212,19	212,19
Iš viso už skyrių Biblioteka					902,72	332,04	310,89	1534,99
Iš viso #1					2441,25	908,83	835,56	4 185,64 €
PVM					21%			878,98 €
Iš viso #2								5 064,62 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr. 8-5-2

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS. I ETAPAS

Objektas: Papildomi darbai. Medinių konstrukcijų apdaila, VIII paketas

Žiniaraštis: Medinių konstrukcijų (sijų) apdaila. Konkursiniai įkainiai.

Iš viso už 501,76 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Skyrius Sporto salė

1	N12P-0704-2	Apkalimas, dailylentėmis	100 m2	0,1408	89,55	102,64	0,13	192,32
Iš viso už skyrių Sporto salė					89,55	102,64	0,13	192,32

Skyrius Biblioteka

2	N12P-0704-2	Apkalimas, dailylentėmis	100 m2	0,0808	51,38	58,90	0,08	110,36
Iš viso už skyrių Biblioteka					51,38	58,90	0,08	110,36

Skyrius Aktų salė

3	N12P-0704-2	Apkalimas, dailylentėmis	100 m2	0,082	52,14	59,78	0,08	112,00
Iš viso už skyrių Aktų salė					52,14	59,78	0,08	112,00

Iš viso #1					193,07	221,32	0,29	414,68 €
PVM					21%			87,08 €
Iš viso #2								501,76 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr. 8-7-1

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I
ETAPAS**

Objektas:

**Papildomi darbai. Sporto salės sienų papildoma apdaila, VIII
paketas**

Žiniaraštis:


Sporto salės sienų papildoma apdaila. Konkursiniai įkainiai.

Iš viso už **5 605,47 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24,26	169,81		445,67	615,48
2	R23-66 (K4=27)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (pridėti 27 km)	t	24,26			334,30	334,30
3	N15-52-1	Mūrinių vidaus sienų tinkas , kai dengiamajam sluoksniui skiedinys gaminamas objekte	100 m2	4,2	2704,38	742,24	236,22	3682,84
Iš viso #1					2874,19	742,24	1016,19	4 632,62 €
PVM					21%			972,85 €
Iš viso #2								5 605,47 €

Užsakovas _____

Rangovas _____



Lokalinė sąmata Nr. 8-7-2
Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I
ETAPAS


Objektas: Papildomi darbai. Sporto salės sienų papildoma apdaila, VIII
paketas

Žiniaraštis: Sienų tinkavimas. Skaičiuojamieji įkainiai

Iš viso už **2 992,21 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	R11-129	Tinko nudaužymas nuo mūrinių ir betonų paviršių	m2	420	1766,00			1766,00
2	DDDD	Autobokšelio nuoma (5 d.d. sienų tinkavimui ir 5 d.d. senojo tinko demontavimui, iš viso 10 d.d.)	d.d.	10			706,90	706,90
Iš viso #1					1766,00		706,90	2 472,90 €
PVM								519,31 €
Iš viso #2								2 992,21 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.


Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUNOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Objektas: Piliunos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis: Nuotekų siurblinės valdymas, užmaitinimas. Konkursiniai įkainiai **Iš viso už** 317,16 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N1P-1502	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	km	0,01	0,37		6,84	7,21
2	N1P-1517	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos	km	0,01			1,70	1,70
3	N21P-0116-1	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	0,6	30,43	80,62		111,05
4	N21P-0118-1	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius	100 m	0,6	45,25	10,68	7,07	63,00
5	DDDD	Vamzdis	m	60		28,80		28,80
6	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1	50,23		0,13	50,36
Iš viso #1					126,28	120,10	15,74	262,12 €
PVM					21%			55,04 €
Iš viso #2								317,16 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.


Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Objektas: Piliuonos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis: Nuotekų siurblinės valdymas, užmaitinimas. Skaičiuojamieji įkainiai Iš viso už **310,26 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	6	75,19			75,19
2	DDDD	Kabelis 7x1,5 mm	m.	60		87,60		87,60
3	DDDD	Sujungimo gilzė	vnt.	30		6,30		6,30
4	DDDD	Termo vamzdis	m.	6		42,48		42,48
5	DDDD	Skydai padas	vnt.	1		44,84		44,84
Iš viso #1					75,19	181,22		256,41 €
PVM								53,85 €
Iš viso #2								310,26 €

Užsakovas _____

Rangovas 

Lokalinė sąmata Nr.1

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

Objektas:

Papildomi darbai. Bibliotekos grindys

Žiniaraštis:

Bibliotekos grindų įrengimas. Konkursiniai įkainiai


Iš viso už

7 268,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N46-132	Esamų pagrindų (dalies lovių) išardymas	m3	24,1	915,84		2602,28	3518,12
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	27	188,99		496,00	684,99
3	R23-66 (K4=27)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (pridėti 27 km)	t	27			372,06	372,06
4	N11-32-1 (K4=2)	Grindų hidroizoliacija, paklojant 2sl. polietileninę plėvelę	100 m2	1,45	38,09	86,49		124,58
5	N27-20 (S10=1,15)	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	0,3381	59,56	547,03	113,65	720,24
6	N11P-0104-5 (K4=4)	Betono posluoksnių įrengimas grindims. Sluoksniu storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	100 m2	1,45	33,94	507,85	44,87	586,66
Iš viso #1								6 006,65 €
PVM								1 261,40 €
Iš viso #2								7 268,05 €

Užsakovas

Rangovas



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
III etapas

Objektas:

Piliuonos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis:

Elektros darbai: tikybos, muzikos klasės ir sporto salės švieslentės
užmaitinimas. Konkursiniai įkainiai.


Iš viso už

441,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas	100 m	1,2	116,96	76,78		193,74
2	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,12	14,69	0,49		15,18
3	DDDD	Savaime gęstantys variniai kabeliai 3x2.5	m	120		87,60		87,60
4	DDDD	Potinkinis kištukinis lizdas su jž. k-u 400V, 16A IP44	vnt.	12		64,32		64,32
5	DDDD	Dėžutės potinkiniam montavimui su varžteliais	vnt.	12		4,20		4,20
Iš viso #1					131,65	233,39		365,04 €
PVM								76,66 €
Iš viso #2								441,70 €

Užsakovas

Rangovas



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUNOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

Objektas:

Piliunos papildomi darbai, VIII paketas

Žiniaraštis:

Viryklės užmaitinimas. Konkursiniai įkainiai

Iš viso už **341,04 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas	100 m	0,42	40,96	26,87		67,83
2	N21P-0306-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	0,12	21,36	23,16	0,19	44,71
3	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas,	vnt.	3	30,48	0,60		31,08
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100 vnt.	0,03	1,47			1,47
5	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,03	3,68	0,12		3,80
6	DDDD	Savaime gęstantys variniai kabeliai 5x4	m	22		39,16		39,16
7	DDDD	Savaime gęstantys variniai kabeliai 3x2.5	m	20		14,60		14,60
8	DDDD	Potinkinis kištukinis lizdas su jž. k-u 400V, 16A IP44	vnt.	3		16,05		16,05
9	DDDD	Vamzdis	m	12		5,76		5,76
10	DDDD	Paskirstymo dėžutė	vnt.	4		2,80		2,80
11	DDDD	Srovės nuotekio rėlė 4p	vnt.	1		28,91		28,91
12	DDDD	Automatinis jungiklis	vnt.	2		25,68		25,68
Iš viso #1					97,95	183,71	0,19	281,85 €
PVM					21%			59,19 €
Iš viso #2								341,04 €

Užsakovas _____

Rangovas _____

