

SUSITARIMAS Nr. 3 /SUT19-26
PRIE 2018-09-14 CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS UAB
„PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ I ETAPAS RANGOS SUTARTIES NR. SUT18-106

2019-03-12
Palanga

UAB „Palangos šilumos tinklai“, atstovaujama direktorės Giedrės Juršėnės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Plungės lagūna“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – „Rangovas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudaro šį susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) ir susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad 2019-03-05 Rangovas raštu Nr. PL19-S-232 pateikė prašymą dėl papildomo subrangovo – UAB „Vacerna“, įmonės kodas 152631530, pasitelkimo vykdant 2018-09-14 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimą UAB „Palangos šilumos tinklai“ I etapas rangos sutartį Nr. SUT18-106 (toliau – Sutartis), ir šio subrangovo turimą teisę verstis veikla, kuri reikalinga darbų, kurie jam perduodami, atlikimui, bei įvertinusios tai, kad papildomo subrangovo pasitelkimas paspartintų numatytų rangos darbų atlikimą, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 str. 4 d., 97 str. 1 d. 5 p., Sutarties 19.3. p., 23.1. p., susitaria *Sutarties galiojimo laikotarpiu pasitelkti papildomą subrangovą – UAB „Vacerna“, įmonės kodas 152631530.*
2. Šalys, pareiškia, kad šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas jo turinys ir pasekmės, jis yra priimtas kaip atitinkantis Sutarties Šalių tikslus ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Užsakovas

Direktorė

Giedrė Juršėnė

(parcisos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

