

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. BIRŽELIO 4 D. RANGOS SUTARTIES NR. S1-128

2019 m. vasario 13 d. Nr. S1-35
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunsio, ir UAB „Pasvalio melioracija“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 269100250, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, atsižvelgdami į UAB „Pasvalio melioracija“ 2019-01-31 raštą Nr. 4-23, vadovaudamiesi Sutarties sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo priedas“ 8.4 papunkčiu, susitaria:

1. Pratęsti darbų baigimo terminą iki 2019-04-10.
2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75
A. s. LT494010051001756572
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 188774594

Rangovas:

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, Pasvalys
Tel. (8 451) 34 152, faks. (8 451) 24 151
A. s. LT72 7044060005674757
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Juridinio asmens kodas 269100250

Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Luskis



Generalinis direktorius
Ramūnas Stulga



Panevėžio rajono savivaldybės administracija
viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus
vedėja
Giedrė Brazėnienė
2019-02-15

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
infrastruktūros skyriaus vedėjas
Rimas Samkus
2019-02-15

Panevėžio rajono
savivaldybės administracija
Juridinio skyriaus vedėja
Jolanta Kulikauskienė
2019-02-15
Jolanta Michnevičienė
2019. 02. 15