

SUSITARIMAS Nr. 2/SŽ-334
PRIE 2017 M. KOVO 22 D. SUTARTIES NR. SŽ – 123

2019 m. kovo 8 d.
Kelmė

2017 m. kovo 22 d. Rangos sutartį Nr. SŽ-123 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, einančios Administracijos direktoriaus pareigas, Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas),

vadovaudamiesi Sutarties 11.6. punktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Sutartis pratęsiama 12 (dvylikai) mėnesių, t. y. iki 2020 m. kovo 22 d.
2. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Susitarimas Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas Nr. 2 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Susitarimas Nr. 2 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
einanti Administracijos direktoriaus pareigas
Danutė Laivienė

A.V.



Rangovas

UAB „Limega“
Direktorius
Vytautas Vilkas



Kelės transporto skyriaus administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mantas Kalys

2019-03-07



Kelės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė

Albina Rukienė

2019-03-07



2019 03 07