

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 28 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 28**

2018 m. gruodžio 4 d.
Kruopiai

Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Daivos Lunkevičienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Viešnių malūnas“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys konstatuoja, kad 2018-08-28 tarp Šalių buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. 28 (toliau – Sutartis) dėl, pagal Užsakovo pateiktą supaprastintą projektą, projekto „Kruopų seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas“ rangos darbų (toliau – Darbai) atlikimo už 111 596,00 Eur su PVM.

Šalys,

1. atsižvelgdamos į:

1.1. Sutarties 1.3 papunktį, numatantį, kad vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, statybos normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios Sutarties sąlygomis;

1.2. Sutarties 1.4 p., numatančius, kad visus klausimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaparta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, <...>;

1.3. Sutarties 1.4 p., pagal kurį Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, kad Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis;

1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančia galimybę keisti Sutartį jos galiojimo metu, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

1.5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 2.2 papunkčiu, numatančiu, kad Metodikos III skyriaus nuostatos taikomos nuo 2017 m. liepos 1 d. keičiamoms viešojo pirkimo–pardavimo sutartims;

1.6. Metodikos III skyriaus 28 punktu, kuriame nurodyta, kad apskaičiuojant atsisakomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikomas prioritetinės tvarkos būdas, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas;

1.7. Rangovo 2018-10-02 raštu „Dėl Kruopių sporto aikštyno lietaus nuotekų vamzdyno uždengimo“;

1.8. UAB „TAU projektai“ 2018-10-11 el. paštu pateiktu pritarimu atsisakyti lietaus nuotekų vamzdžio apsaugos įrengimo darbų;

1.9. Sutarties Šalių 2018-10-16 Pasitarimo protokolu Nr. PP-13;

1.10. 2018-10-19 iš UAB „Altimetrija“ gautu raštu dėl pritarimo neuždengti lietaus nuotekų vamzdžių loviais;

1.11. Rangovo 2018-10-17 Lokaline darbų sąmata, kurioje pateikiama atsisakomų Darbų kaina, apskaičiuota remiantis Metodikos 28.1 p. ir kurios pagrindu koreguojama (mažinama) Sutarties kaina.

2. Susitaria:

2.1. apskaičiuotus pagal Metodikos 28.1 p., t. y. pagal Rangovo lokalinę sąmatą, pateiktą po Sutarties pasirašymo, vadovaujantis Sutarties 4.1.2 p., nurodytus Darbų įkainius, atsisakyti dalies Sutarties Darbų – esamo lietaus nuotekų vamzdžio apsaugos ir jos įrengimo virš esamo vamzdžio atlikimo už iš viso 1 932,77 Eur su PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt du eurai 77 ct): 1 597,33 Eur be PVM, PVM – 335,44 Eur;

2.2. Susitarimo 2.1 p. nurodyta suma pakoreguoti (sumažinant) bendrą Sutarties kainą.

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla

Kodas 190448876

Papilės g. 14, kruopiai, Akmenės rajonas

Tel. (8 425) 43 721

A.s. Nr. LT204010043300080090

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

El. p.: kruopiumokykla@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai
einanti direktoriaus pareigas

Darja Lunkevičienė



Rangovas

UAB „Vieksnių malūnas“

PVM mokėtojo kodas LT532500716

Kodas 253250070

Akmenės g. 24, Vieksniai, Mažeikių r.

A.s. Nr. LT844010043300030244

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 425) 59 439

El. p.: nauja.energija@gmail.com

Direktorius

Vytautas Petkevičius

