

SUSITARIMAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 22-1501

2019 m. kovo 22 d. Nr. 22-674

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011-03-31 sprendimu Nr.1-68-17, (toliau- Užsakovas) ir **Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P.Puzino g.1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį Susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. rugsėjo 19 d. Sutarties Nr.22-1501 „**Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai**“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.1.3. papunkčiu ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2019-02-07 įsakymu Nr. TV-8 „Dėl kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės patvirtintų LR 2019 metų valstybės biudžeto asignavimų turtui įsigyti ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms paskirstymo 2019 metams“,

Šalys susitaria, kad:

1. Pilna Rangovo 2019 m. atliekamų Darbų kaina su PVM yra 395 000,64 Eur (trys šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų 64 centai), iš kurių 2019 m. sausio mėn. Rangovas atliko darbų už 3 682,15 Eur (tris tūkstančius šeši šimtus aštuoniasdešimt du eurus 15 centų) su PVM ir Užsakovas šiuos darbus priėmė. Likusi 2019 m. atliekamų darbų kaina su PVM yra **391 318, 49 Eur** (trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniolika eurų 49 centai).
2. Patikslinti Sutarties 2 priedą „2019 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas“ (pridedama).

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.
6. Susitarimo priedas – patikslintas 2019 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys
tel. 8(45)501 360, faksas 8(45) 501 354
el.paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P.Puzino g. 1, LT 35173, Panevėžys
tel.8(45)505 503, faksas 8(45)505 520
el.paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT69 4010 0412 0009 0221
Bankas AB DNB bankas
~~Banko kodas 40100~~ 

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2019 METAMS

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Eil. Nr.	Darbo veiklos (etapo) pavadinimas	2019 metai												Viso suma
		Sausis	Vasaris	Kovas	balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
1	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas				450,00	1 200,00	1 800,00	2 160,00	1 273,35	1 110,00	1 336,99	1 308,75		10 639,09
2	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbai				15 000,00	40 000,00	60 000,00	72 000,00	42 444,99	37 000,00	44 566,41	1 753,21		312 764,61
2.1.	Maniežo (unikalus Nr.2796-1025-2033) atnaujinimo (modernizavimo) darbai				15 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	20 444,99	15 000,00				190 444,99
2.2.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai.						10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	39 043,26			109 043,26
2.3.	Maniežo priestato (būvėlių bazės, unikalus Nr. 2796-1025-1022) atnaujinimo (modernizavimo) darbai							2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 523,15			11 523,15
2.4.	Maniežo priestato (unikalus Nr. 2796-1025-2022) vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) darbai											1 753,21		1 753,21
2.5.	Žaibosaugos tinklai													0,00
Viso be PVM		0,00	0,00	0,00	15 450,00	41 200,00	61 800,00	74 160,00	43 718,34	38 110,00	45 903,40	3 061,96	0,00	323 403,70
PVM 21%		0,00	0,00	0,00	3 244,50	8 652,00	12 978,00	15 573,60	9 180,85	8 003,10	9 639,71	643,01	0,00	67 914,79
...											5 543,11	3 704,97	0,00	391 318,49