

SUSITARIMAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 22-1501

DĖL PAPILDOMŲ, SUTARTYJE NENUMATYTŲ DARBŲ

2019 m. kovo 22 d. Nr. 22-675

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011-03-31 sprendimu Nr.1-68-17, (toliau- Užsakovas), ir **Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g.1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. rugsėjo 19 d. Sutarties Nr.22-1501 „**Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai**“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Atsižvelgiant į:

1. 2018-06-19 objekto apžiūros aktą apie manieže esamų inžinerinių tinklų būklę, kuriame nustatyta, kad esamų inžinerinių tinklų, t. y. elektros apšvietimo, gaisrinės ir apsauginės signalizacijų, priešgaisrinio vandentiekio sistemų, būklė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, todėl reikalinga įrengti šias sistemas pagal naujai parengtą projektą ir neatlikus aukščiau išvardintų darbų, nebus galima pasirašyti Statinio atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimo akto.
2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2019-02-07 įsakymą Nr. TV-8 „Dėl kūno kultūros ir sporto departamentui prie LR Vyriausybės patvirtintų LR 2019 metų valstybės biudžeto asignavimų turtui įsigyti ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms paskirstymo 2019 metams“, kuriuo buvo skirtas finansavimas lengvosios atletikos maniežo Panevėžyje, Liepų al. 4, modernizavimui.
3. 2019-03-01 posėdžio protokolą, kuriame sutarta šių Sutartyje nenumatytų darbų atlikimo kaina.
4. Tai, kad aukščiau minėti darbai yra papildomi, nenumatyti pagal 2017 m. rugsėjo 19 d. Sutartį Nr. 22-1501.
5. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kai prireikia iš to paties Rangovo pirkti papildomus darbus ir perkančiajai organizacijai tiekėjo pakeitimas sukeltų didelių nepatogumų bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės.

Šalys susitaria, kad:

1. Pagal šį Susitarimą prie Sutarties Šalys susitaria, kad Rangovas 2019 m. atliks papildomus, Sutartyje nenumatytus Darbus, t.y. vidaus elektros tinklų, gaisrinės ir apsauginės

- signalizacijų, lauko ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio tinklų bei vartų, durų ir langų pagal gaisrinės saugos reikalavimus įrengimas, už 276 999,99 Eur (du šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus 99 centus), įskaitant PVM.
2. Rangovas pateikia 2019 m. kalendorinį papildomų Darbų vykdymo grafiką (pridedama).
 3. Šis Susitarimas prie Sutarties įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
 4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
 5. Susitarimas prie Sutarties sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.
 6. Pridedama – 2019 m. kalendorinis papildomų Darbų vykdymo grafikas.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys
tel. 8(45)501 360, faksas 8(45) 501 354
el.paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000




Administracijos direktorius
Rimantas Pauža

Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Tomas Lukna

2019-03-22

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P.Puzino g. 1, LT 35173, Panevėžys
tel.8(45)505 503, faksas 8(45)505 520
el.paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT69 4010 0412 0009 0221
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100



Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius
Robertas Šniskis

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2019 METAMS

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimas ir atnaujinimo (modernizavimo) papildomi darbai

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	2019 metai												Viso suma
		Sausis	Vasaris	Kovas	balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
1	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, Liepų al. 4, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) Elektros, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, vidaus ir lauko priešgaisrinio vandentiekio, vidaus durų įrengimas				17 000,00	69 000,00	80 000,00	46 672,05	16 253,57					228 925,62
1.1	Elektros tinklai				15 000,00	30 000,00	30 000,00	23 617,30						98 617,30
1.2	Gaisrinė signalizacija				2 000,00	20 000,00	20 000,00	7 340,53	8 000,00					57 340,53
1.3	Apsauginė signalizacija					5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 521,09					13 521,09
1.4	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis					5 000,00	10 000,00	8 062,45	5 000,00					28 062,45
1.5	Lauko priešgaisrinis vandentiekis					4 000,00	5 000,00	651,77						9 651,77
1.6	Vidaus durų įrengimas					5 000,00	10 000,00	5 000,00	1 732,48					21 732,48
Viso be PVM		0,00	0,00	0,00	32 000,00	99 000,00	110 000,00	70 289,35	16 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	228 925,62
PVM 21%		0,00	0,00	0,00	6 720,00	20 790,00	23 100,00	14 760,76	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 074,37
Viso su PVM		0,00	0,00	0,00	38 720,00	119 790,00	133 100,00	85 050,11	19 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	276 999,99

