

**Automobilių stovėjimo aikštelės Grabijolų kaime įrengimo, vadovaujantis projektu Nr. RJ-17-12-SP  
(Elektrėnų savivaldybė, Kazokiškių seniūnija, Garabijolų kaimas)  
AKTAS DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ POREIKIO**

2018 m. Spalio 10 d.

Dalyvauja:

Užsakovas: Neries regioninio pako direktorė Audronė Žičkutė


Rangovas: UAB Elektrėnų statyba direktorius Valentinas Karužas

Projekto vadovas: Aurimas Vengris

Igyvendindami Automobilių stovėjimo aikštelės Grabijolų kaime įrengimo, projektą Nr. RJ-17-12-SP ir vadovaudamiesi Projekto vadovo Aurimo Vengrio 2018 spalio 6 d. rašte pateikta informacija apie padarytą, gramatinę klaidą (automobilių stovėjimo aikštelės kiekį žiniaraštyje pagrindo iš nesurišto žvyro sklados mišinio 11/45 įrengimo kiekio reikšmė nurodyta -51, 0 m<sup>2</sup>, o ne 51,0 m<sup>2</sup>) ir pagal tai pataisytu Automobilių stovėjimo aikštelės Grabijolų kaime įrengimo projekto medžiagų kiekio žiniaraščiu, bei UAB Elektrėnų statyba parengta lokaline samata Nr. S001, nustatytas papildomas 1955,94 eurų poreikis projekto įgyvendinimui ir aikštelės įrengimui.

**PRIDEDAMA:**

1. Projekto vadovo Aurimo Vengrio raštas ir patikslintas sąnaudų kiekio žiniaraštis;
2. Lokalinė samata papildomam lėšų poreikiui.



Audronė Žičkutė

Valentinas Karužas

Aurimas Vengris

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)