

335

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 335
PRIE 2018 M. BALANDŽIO 3 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. PAR-82/S1-391

2019 m. *kovas 27* d.

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama - Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus ir **AB „Kelių priežiūra“** (toliau vadinama - Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Zaliecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. balandžio 3 d. Statybos rangos sutarties Nr. PAR-82/S1-391 (toliau vadinama Sutartimi) 25 punktu ir atsižvelgdami į AB „Kelių priežiūra“ 2019 m. sausio 4 d. raštą, susitarėme:

1. Sudaryti papildomą susitarimą dėl Sutarties *pratęsimą* pirmą kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui nuo **2019 m. balandžio 3 d. iki 2020 m. balandžio 2 d. imtinai**.
2. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo šio papildomo susitarimo sudarymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą papildomo susitarimo galiojimo laikotarpiui.
3. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios ir jomis privaloma vadovautis.
5. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Sutarties papildomą susitarimą pasirašiusių šalių adresai ir rekvizitai:

Rangovas:

AB „Kelių priežiūra“
I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas
Į/k 232112130
A.s. LT617044060003560452
AB SEB bankas

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29 A, LT-97111 Kretinga
Į/k 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB

Generalinis direktorius

Darius Zalieckas

Vadovaujantis Lit. CK 2.44 straipsniu
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
BENDROVĖ ANTSPAUDO NEBAUDOMA

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas