

**SUSITARIMAS DĖL 2017 M. LIEPOS 26 D RANGOS SUTARTIES NR. SP-19-20170726
PRATĖSIMO** *M. SP-7-20180326*

2018-03-26

Merkinė

Mes,

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, įstaigos kodas 188716139, adresas – Vilniaus g. 3, Merkinės mstl., 65334 Varėnos r. sav. (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Eimučio Gudelevičiaus, veikiančio pagal Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos nuostatus, ir

UAB „Ekstra statyba“, įmonės kodas 125859857, adresas: Savanorių per. 139E, 03150 Vilnius, (toliau – **Rangovas** atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi 2017 m. liepos 26 d Rangos sutarties sutarties Nr. SP-19-20170726 (toliau- Sutartis) 11.5. punktu susitarėme:

1. Pratęsti Sutarties 11.4. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2018 m. birželio 30 d.

2. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.


Užsakovas:

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija,

įstaigos kodas 188716139,
Vilniaus g. 3, Merkinės mstl.,
65334 Varėnos r. sav.,
tel./faks. (8 310) 44641,
el.paštas direkcija@dzukijosparkas.lt,
A.s. Nr. LT75 4010 0410 0003 0135
AB DnB NORD bankas,
banko kodas 40100,
PVM mokėtojo kodas LT887161314

Direktorius

Eimutis Gudelevičius



Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“

įmonės kodas 125859857,
adresas – Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius,

tel. (8 5) 2477270, faksas (8 5) 2477269

el.paštas: info@ekstrastatyba.lt

A.s. Nr. LT92 7044 0600 0174 7837

AB SEB bankas,

banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT258598515

Direktorius

Valentinas Veževičius

