

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019 M. KOVO MĖN. 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. 1T-30
PAKEITIMO

Data : 2019-04-04

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Doresta“**, įmonės kodas 302711449, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, susitaria:

1. Kad siekiant sklandžiai sujungti Taurostos parko pėsčiųjų taką su besijungiančiu pėsčiųjų/dviračių taku, reikia Taurostos parko taką platinti nuo 1,5 m iki 2,5 m pločio (medžiagiškumas lieka tas pats), atsiradusius papildomus darbus pirkti vadovaujantis sutarties 10.2 punkto nuostatomis, papildomi darbai sudaro – 9642,28 € (Devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai 28 centai), iš kurių PVM sudaro – 1673,45 € (Vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai 45 centai).
2. Atsižvelgiant į papildomų darbų suma, keičiamas Sutarties 9.1. punktas, išdėstant jį taip: **„Sutarties kaina yra 166129,71 (Vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai 71 centai)**, iš kurių PVM sudaro – 28832,43 € (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai 43 centai). Keičiamas sutarties 16. punkto 1 priedas įkainotos veiklos sąrašas. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
3. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Rangos sutarties **Nr. 1T-30** dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. 2019 m. balandžio 1 d. gamybinio pasitarimo protokolas Nr.1 – 1 lapas;
 - 5.2. Įkainotos veiklos sąrašas – 1 lapas;
 - 5.3. Papildomų darbų sąmatos – 1 lapas.

UŽSAKOVAS


Jonavos rajono savivaldybės administracija
Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Įstaigos kodas 188769070
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
a.s. LT764010043900040087
Tel.: (8 349) 61394
El.paštas administracija@jonava.lt

Valdas Majauskas
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.



Remonto ir statybos
skyriaus vedėjas
Mantas Petrauskas

RANGOVAS

UAB „Doresta“
Aruodų g. 34, LT-57350 Kėdainiai
Įmonės kodas 302711449
PVM kodas LT100007151315
Tel./faks. 8 349 52446
AB SEB bankas
a/s LT297044060007796824

Donatas Masiokas
Direktorius

Parašas

Data

A.V.



PROTOKOLAS

2019-04-01

Statytojas (užsakovas)	Jonavos rajono savivaldybės administracija	
Statinio (statinių grupės) pavadinimas	Taurostos parko Jonavos mieste sutvarkymo darbai	
Rangovas	UAB „Doresta“	
Susirinkimo vieta	Žeimių g. 13, Jonava	
Susirinkimo dalyviai:	Juridinio asmens vardas:	Atstovo pareigos, vardas, pavardė
	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Remonto ir statybos skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas
	UAB „Doresta“	Direktorius Donatas Masiokas

PASITARIMO DARBOTVARKĖ

Pradėjus vykdyti 2019-03-12 dienos rangos sutartį Nr. 1T-30, atsirado poreikis praplatinti Taurostos parko sutvarkymo projekte suprojektuotą 1,5 m pločio pėsčiųjų taką.

Eil. Nr.	Svarstyta	Nutarta	Atsakingas asmuo
1.	Pėsčiųjų tako platinimas	Praplatinti Taurostos parko sutvarkymo projekte suprojektuotą 1,5 m pločio pėsčiųjų taką iki 2,5 m pločio, kad būtų galima sklandžiai sujungti su šiuo metu įrenginėjamu pėsčiųjų/dviračių taku nuo Taurostos parko link posūkio į Ruklą. Papildomi darbų kiekiai bus perkami vadovaujantis Sutarties 10.2 punktu. Parengti papildomą susitarimą dėl papildomų darbų pirkimo.	Rangovas Užsakovas

SUDERINTA:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Remonto ir statybos
skyriaus vedėjas
Mantas Petrauskas

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Šiuo pirkimu perkami visi projekte numatyti darbai. Visi darbų kiekiai yra pateikti projekte. Rangovas pats turi apsilankyti vietoje ir įsivertinti tiksliai esamą situaciją ir kiekius jei to reikia.

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
Taurostos parko Jonavos mieste sutvarkymo darbai			
1.	Paruošiamieji darbai (esamų dangų ardymas, augalų šalinimas ir kt.)	100 proc.	8151,13
2.	Asfaltbetonio dangos su pagrindais ir bortais įrengimas	100 proc.	26866,55
3.	Granito išlajų dangos su pagrindais ir borteliais įrengimas (takų ir poilsio-apžvalgos aikštelių)	100 proc.	24156,70
4.	Baigiamieji darbai (žalių plotų sutvarkymas, žolės sodinimas ir kt.)	100 proc.	56184,41
5.	Suolų įrengimas	100 proc.	10539,72
6.	Augalų sodinimas	100 proc.	7072,55
7.	Kiti darbai (informaciniai stendai, inkilai, augalo rūšies lentelės ir kt.)	100 proc.	2954,62
8.	Geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas	1 vnt.	685,80
9.	Kadastrinės bylos parengimas	1 vnt.	685,80
Suma be PVM*:			137297,28
PVM [21 proc.] suma*:			28832,43
BENDRA SUMA su PVM*:			166129,71

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka



UAB "DORESTA" direktoriaus
Donatas Maslauskas



Taurastos parko Jonavoje sutvarkymo
 Komplexas: **projektas**
 Objektas: **Taurastos parko Jonavos mieste sutvarkymo**
 Žiniaraštis: **Statybos darbai (Dviračio tako praplatinimas)**

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **9642,28 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1-22 (S10=1,15)	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	0,0926	1398,109	129,46
2	K11-5	I-II grupės grunto sutankinimas elektropluktuvais	100 m3	0,9266	359,981	333,56
3	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas *20cm	m3	45,2	17,860	807,28
4	N27-61 (S10=1,15)	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100 m2	2,26	862,442	1949,12
5	N27-320 (S9=1,17; S10=1,15)	6 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio	100 m2	2,26	2101,508	4749,41
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						7968,83
Bendra vertė be PVM						7968,83
PVM						1673,45
Bendra vertė su PVM						9642,28

Sudarė:

LIETUVOS RESPUBLIKA
 „DORESTA“ direktorius
 „DORESTA“ Masiokas