

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/590524

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama _____, ir
- 1.2. **Rangovas: „Žilinskis ir Co“**, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama _____ (toliau – Rangovas).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019-03-21.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: D1A2900005.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.7.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.7.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:

(2019-ESO-317) Dujotiekių perėjos Nr.4 per Nemuno upę., Kauno miesto pertvarkymo projektavimas ir pertvarkymo darbų pirkime

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP.

3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	Vienas aktavimas
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Netaikoma
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per 120 (k.d.)

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 82.764,00 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 62.400,00EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct);
 - 4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 6.000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų 00 ct);
 - 4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 14.364,00 EUR (keturiolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 00 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.
- 4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: „Projektai ir Co“, UAB**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami Kaune.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų

vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.

- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **žemiau nurodytos sankcijos netaikomos:**
- 6.6.1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.6.2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 3 (tris) kartus¹**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.7. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.7.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI

- 7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: _____
- 7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, el. paštas - info@eso.lt, faksas - 8 5 277 7514.
- 7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: _____
- 7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., elektroninis paštas – info@zilinskis.com, faksas – 8 447 70128.

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 8.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 8.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 8.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

9. PRIEDAI

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;
 - 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 2 lapai.

- 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas.
- 9.2.4. Priedas Nr. 4 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
- 9.2.5. Priedas Nr. 5 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 9.2.6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

„Žilinskis ir Co“, UAB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sutarties SD priedas Nr. 2

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subtiekėjo pavadinimas ²	Subtiekėjo/Ūkio subjekto adresas ir kontaktiniai duomenys	Ūkio subjektui numatomi perduoti Darbai, kuriems keliama kvalifikaciniai reikalavimai (nurodyti atliekamus darbus pagal MKRAD 1 lentelėje nurodytą konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą).	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subtiekėjas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.	„Projektai ir Co“, UAB	Užtvankos g. 17, 74202 Dainiai, Jurbarko raj., tel. 8 447 70120	Projektavimo paslaugos, MKRAD 3 p. Geodeziniai ir topografiniai darbai, MKRAD 9 p.	
2.	Nežinomas	-	Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir įrenginių remonto darbai; skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbai, MKRAD 3 p. betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimas, MKRAD 10 p.	Gerbūvio atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai

Sutarties SD priedas Nr. 3

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Sutarties SD priedas Nr. 5

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2019													2020				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS					LAPKRITIS					GRUODIS				SAUSIS			
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2019.10.05	2020.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2019.10.05	2019.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2019.10.05	2019.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2019.10.05	2019.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2019.10.31	2019.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2019.10.10	2019.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2019.10.10	2019.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2019.10.17	2019.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2019.10.20	2019.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2019.10.20	2019.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2019.10.25	2019.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2019.10.30	2019.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2019.10.31	2019.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2019.11.01	2019.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2019.11.06	2019.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2019.11.01	2019.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2019.11.01	2019.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2019.11.04	2019.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2019.11.07	2019.11.07																		

Sutarties SD priedas Nr. 6

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**1) Klausimas:**

1. Prašome patikslinti ar veikiančio dujotiekio atjungimo ir prijungimo darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“?
2. Atsižvelgiant į 1 klausimo atsakymą, prašome patikslinti kvalifikacinių reikalavimų 2 p. „Tiekėjas turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais: Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbais; Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbais; Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais“ panaikinant reikalavimą, kad Tiekėjas turi teisę verstis dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais.

Atsakymas:

1. Paaiškiname, veikiančio dujotiekio atjungimo ir prijungimo darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“
2. Patiksliname, kadangi veikiančio dujotiekio atjungimo ir prijungimo darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“, patiksliname MKRAD 1-os lentelės 2p. reikalavimą, ir išdėstome jį sekančiai:

2.	Tiekėjas turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais: - Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbais;	PATEIKIAMA: Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (VEI) arba lygiavertės užsienio šalies institucijos Tiekėjui išduoto atestato, suteikiančio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiekėjas	Bent vienas Tiekėjų grupės narys /pavadinimas (-ai) nario (-ų), kurio (-ų) kvalifikacija	Ūkio subjektai: /pavadinimai/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

	- Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbais;	teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais: - Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbais; - Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbais; -arba lygiavertę dokumentų kopijas.				atitinka reikalavimą/			
--	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

2) Klausimas:

Projektavimo techninės užduoties 6.2 p. nurodyta, kad reikės demontuoti naikinamą dujotiekį, dujotiekio įtaisus (kondensato rinktuvai, uždarymo įtaisai). Prašome patikslinti, ar esamas dujotiekis po Nemuno upės turės būti demontuojamas iškasant, ar užteks demontuoti esamą dujotiekį pasijungimo vietose?

Atsakymas:

Patiksliname, esamo dujotiekio po Nemuno upės iškasti nereikia, reikės demontuoti tik dujotiekio įtaisus.

1) Klausimas:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.4. punktu, kuris nustato, kad keliami reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami. [vertindamas, ar pasirinkti kvalifikacijos reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti ne tik į atskirus kvalifikacijos reikalavimus, o ir į šių reikalavimų visumą, keliamą atitinkamam pirkimo objektui, matome, kad kvalifikaciniai reikalavimai turėti archeologinių darbų specialistą bei melioracijos sistemų atstatymo atestatą, kai patikrinus viešai skelbiamus duomenis objektas nepatenka į archeologijos ir melioracijos teritorijas yra pertekliniai. Taip pat aukščiau minimos metodikos 8.6. punktas nurodo, kad tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. Tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose, todėl pirkėjas turi teisę įtraukti į sutarties nuostatas, kad tiekėjas reikalui esant turėtų atitinkamos srities specialistus, bet ne pirkimo metu reikalauti pateikti tų specialistų atestatus kurių patikrinus viešai skelbiamus duomenis nereikės. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad metodikos 8.3. punkte nurodyta, kad pirkimo vykdytojas negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai, tačiau nurodant reikalavimą turėti archeologijos bei melioracijos atestatus konkurencija yra dirbtinai ribojama, nes asmenų turinčių tokią kvalifikaciją yra labai mažai, todėl tokiame tiekėjui nesutikus būti pasiūlymą norinčio pateikti tiekėjo subrangovų, tiekėjas praranda teisę dalyvauti pirkime, nors visus reikiamus atestatus objekto įgyvendinimui turi bei archeologijos ir melioracijos darbų patikrinus viešai skelbiamus duomenis nebus.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau prašome patikslinti kvalifikacinius reikalavimus vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.

Atsakymas:

Pažymime, kad šiam objektui archeologijos ir melioracijos kvalifikaciniai reikalavimai nėra reikalingi. Pridedame patikslintą MKRAD be šių reikalavimų.