

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. SPALIO 5 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-166 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO SUSTABDYMO

2019 m. kovo 22 d. *VPS-54*
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774441), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Kelranga“ (įmonės kodas 151004973), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2019 m. kovo 5 d. projekto „Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas“ Nr. 20KI-KM-17-1-02663-PR001 susirinkimo protokolu Nr. 1 ir 2018 m. spalio 5 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VPS-166 6.5 punktu, t. y. dėl trečiųjų šalių įtakos, susitaria:

1. Nuo 2019 m. balandžio 1 d. stabdyti 2018 m. spalio 5 d. sudarytoje Statybos darbų rangos sutartyje Nr. VPS-166 numatytų darbų vykdymą 30 kalendorinių dienų, kol bus paklotas tankinamasis žemės sluoksnis ir bus galima kokybiškai atlikti asfaltavimo darbus.

2. Šalys susitaria, kad ginčai kylantys iš šio Susitarimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2018 m. spalio 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. VPS-166 dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. balandžio 1 d.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: 2019 m. kovo 5 d. projekto „Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas“ Nr. 20KI-KM-17-1-02663-PR001 susirinkimo protokolas Nr. 1, kopija, 2 lapai.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

Kodas 188774441

a. s. Nr. LT814010040100070041


Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas


(parašas)
A.V.

Rangovas:

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, Marijampolė

Kodas 151004973

a. s. Nr. LT317044060002069035


AB SEB bankas

Tel./faks. +37034371735

El. paštas: info@kelranga.lt

Direktorius

Algirdas Brazys


(parašas)
A.V.
UAB
„Kelranga“
MARIJAMPOLE