

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 14 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1927**

Sutarties objektas – Klaipėdos miesto gatvių: Liepojos g. (unikalus Nr. 4400-2815-8085), Sausio 15-osios g. (unikalus Nr. 4400-2157-2827), Naikupės g. (unikalus Nr. 4400-2189-3936), Statybininkų pr. (unikalus Nr. 4400-2164-8460), H. Manto g. (unikalus Nr. 4400-0397-5746) kapitalinio remonto darbai, įrengiant keleivinio transporto stoteles

2019 m. balandžio 24 d. Nr. J9-1423
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Oleg Marinič, ir UAB „VVARFF“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama projektų vadovo Tomo Kimbirausko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. rugsėjo 14 d. Rangos sutarties Nr. J9-1927 (toliau – Sutartis), 4 punktu ir 4.25 papunkčiu „Netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievolės“ bei projekto „Klaipėdos miesto gatvių: Liepojos g. (unikalus Nr. 4400-2815-8085), Sausio 15-osios g. (unikalus Nr. 4400-2157-2827), Naikupės g. (unikalus Nr. 4400-2189-3936), Statybininkų pr. (unikalus Nr. 4400-2164-8460), H. Manto g. (unikalus Nr. 4400-0397-5746) kapitalinio remonto darbai, įrengiant keleivinio transporto stoteles“ priežiūros komiteto pasitarimo 2019 m. vasario 12 d. protokolu Nr. ADM1-50, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir, nekeisdamos kitų Sutarties sąlygų, susitarė:

1. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 60 kalendorinių dienų, t. y. iki 2019 m. liepos 13 d.
2. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
3. Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
4. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

ŠALIŲ PARAŠAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS
Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel.: (8 46) 39 61 71/73

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT 04 7300 0100 0233 1088

L. e. Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

(parašas)

Oleg Marinič

Parengė

Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė

Regina Dekėrytė, tel. 39 63 17

2019-04-15



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „VVARFF“

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 730 81, faks. (8 448) 722 16

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT 697004811

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT 837300010073911301

Projektų vadovas

A. V.

(parašas)

Tomas Kimbirauskas

