

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/590667

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **UAB „Statbara“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 283224640, PVM mokėtojo kodas LT832246416, registruotos buveinės adresas Viržių g. 18, LT-20136, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis **2019-03-22**.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **D1A5900002**.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.7.1.	Garanto dydis:	Netaikoma.
2.7.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:
(2019-ESO-310) Dujotiekių Mūšios upės, Ukmergės rajono pertvarkymo projektavimo ir pertvarkymo darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP.
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	Vienas aktavimas.

3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma.
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma.
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Netaikoma.
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma.
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	per 120 (k. d.) nuo Sutarties įsigaliojimo

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **25.652,00** EUR (dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du EUR 00 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **19.400,00** EUR (devyniolika tūkstančių keturi šimtai EUR 00 euro ct);
 - 4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – **1.800,00** EUR (vienas tūkstantis aštuoni šimtai EUR 00 euro ct);
 - 4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **4.452,00** EUR (keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du EUR 00 euro ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.
- 4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: UAB „AASE“, UAB „Medeniai“.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nėra vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami: **Ukmergės rajone.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.

- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **žemiau nurodytos sankcijos netaikomos:**
- 6.6.1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.6.2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 3 (tris) kartus¹**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 6.7. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.7.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI

- 7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti:
- 7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas -

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 8.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 8.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 8.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

9. PRIEDAI

- 9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 9.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 7 lapai;
 - 9.2.2. Priedas Nr. 2 - Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 2 lapai;
 - 9.2.3. Priedas Nr. 3 - Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
 - 9.2.4. Priedas Nr. 4 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
 - 9.2.5. Priedas Nr. 5 - Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
 - 9.2.6. Priedas Nr. 6 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 1 lapas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas
UAB „Statbara“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subtiekėjo pavadinimas ¹	Subtiekėjo/Ūkio subjekto adresas ir kontaktiniai duomenys	Ūkio subjektui numatomi perduoti Darbai, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai (nurodyti atliekamų darbus pagal MKRAD 1 lentelėje nurodytą konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą).	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subtiekėjas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.	UAB AASE		<i>MKRAD 8 p.</i> - geodeziniai ir topografiniai darbai	
2.	UAB Medeniai		<i>MKRAD 9 p.</i> – betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimo darbai	
3.				
4.				

Rangovas
UAB „Statbara“

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

¹ Nurodomas konkretus Ūkio subjekto/Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymo pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“.

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS²

Eil. Nr.	Tiekėjo specialisto vardas, pavardė	Tiekėjo specialisto pareigos Sutarties vykdymui	Tiekėjo specialistui suteikta kvalifikacija ir perduodami darbai	Specialisto teisinis santykis su Tiekėju (Tiekėjo darbuotojas/ subrangovo darbuotojas (nurodant subrangovo pavadinimą))
1.		Projektuotoja, projektų vykdymo priežiūra Įmonės vadovas, turintis teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių statybos darbus	Ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovės ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas Projekto dalis: dujotiekis Organizuoti gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų įrenginių statybą(montavimą)	darbuotojas
2.		Gamtinių dujų įrenginius įrengiantis specialistas	Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius	darbuotojas
3.		Gamtinių dujų įrenginius įrengiantis darbininkas	Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius	darbuotojas
4.		Gamtinių dujų įrenginius įrengiantis darbininkas	Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius	darbuotojas
5.		Polietileninių dujotiekio vamzdžių suvirintojas Gamtinių dujų įrenginius įrengiantis darbininkas	Popietileninių vamzdžių suvirinimas elektromovinis, sandūrinis, elektrinis balnas Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius	darbuotojas
6.		Geodeziniai ir topografiniai darbai	Matininkas , geodezininkas	subrangovo UAB „AASE“ darbuotojas

² Tiekėjo specialistais (darbuotojais) laikomi ir pasitelkiamų subtiekių darbuotojai.

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Sutarties SD priedas Nr. 5

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2019													2020				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS					LAPKRITIS					GRUODIS				SAUSIS			
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		

Sutarties SD priedas Nr. 6

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**1. Klausimas:**

Vadovaujantis pirkimo „(2019-ESO-310) Dujotiekių Mūšios upės, Ukmergės rajono pertvarkymo projektavimo ir pertvarkymo darbai“ (Pirkimo Nr. 427074) bendrųjų pirkimo sąlygų 14 p. prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

Projektavimo techninės užduoties 5.1 p. nurodyta, kad reikės demontuoti plieninį dujotiekį DN219. Prašome patikslinti, ar esamas dujotiekis po Mūšios upės turės būti demontuojamas iškasant, ar užteks demontuoti esamą dujotiekį pasijungimo vietose?

1. Atsakymas:

Paaiškiname, plieninį dujotiekį DN219 demontuojame tik prisijungimo vietose, dujotiekį, kuris lieka po žeme, degazuojame ir užakliname.

2. Klausimas:

Pagal techninės užduoties reikalavimus, Rangovas turi įrengti laikiną apvadinę liniją. Gal galite patikslinti ar užteks PE d63 diametro laikinai apvadinei linijai.

2. Atsakymas:

Patiksliname, dujotiekio vamzdžio PE d63 diametro laikinai apvadinei linijai turėtų užtekti.