

SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARČIŲ NR. 40410/580388, 40410/580494 PAKEITIMO

2018-10-08, Nr. K-1472
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas sudarė Rangos darbų sutartis Nr. 40410/580388 ir Nr. 40410/580494 (toliau – Sutartys);
- Sutartyse numatyta galimybė Sutarčių galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarčių Specialiosios dalies (toliau –SD) Priede Nr. 1 nurodytus įkainius pagal Sutarčių Bendrosios dalies (toliau – BD) punkte 11.20 numatytas sąlygas;
- Reitingavimas buvo atliktas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo proceso aprašu, patvirtintu AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašo patvirtinimo“;

Ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties BD 11.20 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Nr. 40410/580388 SD Priedą Nr. 1 „Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai“ mažinant įkainius 0,6 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Pakeisti Sutarties Nr. 40410/580494 SD Priedą Nr. 1 „Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai“ mažinant įkainius 6,7 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
3. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2018-10-10 iki 2019-03-31.
4. Kitos Sutarčių sąlygos lieka galioti nepakitusios.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2018-10-10 ir yra neatskiriama Sutarčių dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sutarties Nr. 40410/580388 Darbų įkainiai;

Priedas Nr. 2 – Sutarties Nr. 40410/580494 Darbų įkainiai.

Rangovas

„Žilinskis ir Co“, UAB

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“