

SUSITARIMAS DĖL 2018-09-03 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581601 PAKEITIMO

2018-10-05, Nr. K-1489
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Jungtinės veiklos dalyviai: Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT35175277, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir **UAB „JODESTA“**, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 12399208, PVM mokėtojo kodas LT239930219, registruotos buveinės adresas Kareivių g.6, LT-19017 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami Uždarosios akcinės bendrovės „Axis Power“

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-09-03 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/581601 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 10 kV OL L-100 iš SP-28 rekonstravimo (Kauno reg., Jonavos raj.) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Ši Sutartis yra neatskirama 2018 m. balandžio 5 d. Preliminariosios sutarties Nr. 40410/580451 (toliau – Preliminarioji sutartis) dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Preliminariąja sutartimi. Jeigu šios Sutarties nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutartyje nurodytos nuostatos. Jeigu Sutartyje tiesiogiai nurodyta, kokie Preliminariosios sutarties punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties nuostatomis;
- Vykdam Sutartį paaiškėjo, kad pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą nebuvo iki galo suderinti darbai su kelio Jonava-Kėdainiai-Šeduva (144) valdytoju, todėl projekto korektūra užtruko 10 kalendorinių dienų. Taip pat, Užsakovas Rangovui vėlavo laiku pateikti galines movas. Pirkimo metu nebuvo numatytas darbo projektas Recloser įrangai. Todėl reikalinga įsigyti nuotoliniu būdu valdomo jungtuvo (reklouzerio) PVA dalies darbo projekto parengimą (toliau – Papildomi darbai). Gauti Rangovo raštai, kuriais jis informavo Užsakovą apie atsiradusį papildomų darbų poreikį ir paprašė pratęsti darbų atlikimo terminą dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių. Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigyjimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 2400,00 Eur (du tūkstančius keturis šimtus eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 1,7 proc. Sutarties kainos;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu ir Preliminariosios Sutarties Bendrosios dalies 11.10.4 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2018-11-09.

2. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2400,00 Eur (dviem tūkstančiais keturiais šimtais eurų, 00 ct) be PVM (2904,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.3. Sutarties kainą sudaro 173998,00 eurų (šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 00 euro ct), įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – 143800,00 eurų (šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 30198,00 eurų (trisdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai, 00 euro ct).“

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sąmata;

Priedas Nr. 2 – 2018-09-18 Rangovo raštas;

Priedas Nr. 3 – 2018-09-26 Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“