

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1650**

Sutarties objektas: projekto „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba“ darbai

2019 m. gegužės 15 d. Nr. . 79-1638
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Olego Mariničiaus, ir **UAB „Pamaro restauratorius“**, (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. liepos 23 d. Rangos sutarties Nr. J9-1650 (toliau – Sutartis) 4.2.2 ir 16 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies darbų pagal 2019-04-26 neatliekamų darbų sąmatą. Neatliekamų darbų vertė – 22 239,67 Eur (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 67 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal 2019-04-26 nenumatytų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 208 786,90 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 90 ct), įskaitant PVM.

3. Bendra papildomų darbų kaina – **186 547,23** Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 23 ct) įskaitant PVM.

4. Pakeisti I pirkimo dalies rangos darbų kainą iš **401 650,40** (keturi šimtai vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų, 40 ct) Eur su PVM į **435 082,00** Eur (keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai, 00 ct) su PVM.

5. Pakeisti II pirkimo dalies rangos darbų kainą iš **842 752,85** (aštuoni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 85 ct) Eur su PVM į **970 280,71** Eur (devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 71 ct) su PVM.

6. Pakeisti III pirkimo dalies rangos darbų kainą iš **218 499,38** (du šimtai aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 38 ct) Eur su PVM į **244 087,15** Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai, 15 ct) su PVM.

7. Pakeisti bendrą sutarties kainą iš **1 462 902,63 Eur** (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai du eurai, 63 ct) į **1 649 449,86 Eur** (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 86 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM.

8. Pratęsti I ir III pirkimo dalių prievolių įvykdymo terminą 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, iki 2019 m. rugsėjo 23 d.

9. Pratęsti II pirkimo dalies prievolių įvykdymo terminą 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, iki 2019 m. lapkričio 23 d.

10. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

11. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu. Sutartis ir šis Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

12. Šis Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

13. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Neatliekamų darbų sąmata, 5 lapai;
2. Nenumatytų darbų sąmatos 81 lapas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT04 7300 0100 0233 1088

UAB „Pamario restauratorius“

Juridinio asmens kodas 141972060

PVM mokėtojo kodas LT419720610

Turgaus a. 21, 91246 Klaipėda

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Sąskaitos Nr. LT207044060000613166

L. e. Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

(parašas)

Oleg Marinič



Direktorius

(parašas)

Aldas Kliukas

A. V.

