

SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 20 D. NACIONALINĖS TRANZITO KONTROLĖS SISTEMOS
VYSTYMO BEI PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMŲ PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11B-166 PAKEITIMO

2019 m. *gegužės 24* d.
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Jono Miškinio, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir INTRASOFT International S. A. (toliau – Vykdytojas), atstovaujama Verslo padalinio Viešojo sektoriaus generalinio direktoriaus p. Spyridon Pomonis, veikiančio bendrovės valdybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimu, toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu (pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis;),

atsižvelgdami į:

2017 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 11B-166 (toliau – Sutartis) 3.2.1 punkto (NTKS vystymo paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei 2019 m. gruodžio 10 d. Nuo Kliento ir Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių šis paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams ir tik tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pratęstas investicijų projekto „Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas“ įgyvendinimo terminas;) ir 3.2.2 punkto (NTKS tobulinimo pakeitimų, atliekamų pagal atskirus Kliento užsakymus, paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei 2019 m. gruodžio 10 d. Nuo Kliento ir Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams ir tik tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pratęstas investicijų projekto „Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas“ įgyvendinimo terminas;) nuostatas;

tai, kad investicijų projektui „Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ 2020 m. skirtas finansavimas;

s u s i t a r i a:

1. pratęsti 3 (trims) mėnesiams iki 2020 m. kovo 10 d.:
- 1.1. Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymo paslaugų teikimo terminą,

1.2. Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos tobulinimo pakeitimų, atliekamų pagal atskirus Kliento užsakymus, paslaugų teikimo terminą.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu.


3. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

Klientas:

Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas


Jonas Miškinis



Vykdytojas:

INTRASOFT International S. A.

Verslo padalinio Viešojo sektoriaus generalinis
direktorius

