

Priedas Nr. 3
prie 2019 m. gegužės 31 d.
sutarties Nr. SUT-58

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE BŪSTO PRITAIKYMO RANGOS
SUTARTIES 2019/05/31 Nr.58**

2019-06-06
Panevėžys

Panevėžio socialinių paslaugų centras, buveinė – A. Mackevičiaus g. 55a, Panevėžys, kodas 300601541, atstovaujamas Direktorės pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Darius Mikalajūnas, veikiantis Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkio 2017 m. sausio 13 d. Nr. MP-11 pagrindu (toliau – Užsakovas), ir UAB „Linkoras“, buveinė M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143 Panevėžys, įmonės kodas 303294478 atstovaujamas direktoriaus Ričardo Budrio, veikiančio pagal įstatų (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

Šalys susitaria, kad remiantis 2019 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. SUT-58 3.1 punktu yra atliekami papildomi darbai (pagal sąmatą, pateiktą 4 priede), kurių nebuvo galima numatyti nepradėjus demontavimo darbų. Reikalingi papildomi elektros instaliacijos įrengimo darbai, kurių kaina yra 749,35 Eur su PVM.

749,35 Eur su PVM suma neviršija 50 procentų nuo pradinės sutarties vertės, kaip tai yra nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 ir 3 p.

Šis susitarimas yra neatskiriamas 2019 m. gegužės 31 d. sutarties Nr. SUT-58 dalis.

UŽSAKOVAS

Panevėžio socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 300601541
Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys
tel./faks. (8 45) 46 54 93
El. paštas: centras@panspc.lt

AB "Swedbank",
A/s LT397300010097162411

Direktorės pavaduotojas
Darius Mikalajūnas

A.V.



VYKDYTOJAS

UAB „Linkoras“
Įmonės kodas 303294478
M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143
Panevėžys, tel. 8 685 26981
El. paštas: linkoras53@gmail.com

AB SEB bankas,
LT077044060007956300

Direktorius
Ričardas Budrys



Priedas Nr. 4
prie 2019 m. gegužės 31 d.
sutarties Nr. SUT-58

SUDERINTA:

Aplinkos ir būsto pritaikymo
specialistė

2019 M. Lina Pelenytė-Vyšniauskienė D.



TVIRTINU: UAB "Linkoras" direktoriaus

2019 M.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 344 Panevėžio socialinių paslaugų centras

Statiny 2 Tilyčio g. 34-1, Panevėžys (Papildomi darbai)

Žiniaraštis 1 Papildomi elektros darbai

2019.06.06

Suma žiniaraščiui 749.35 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 749.35 EUR						Lapas 1
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi elektros darbai						
1 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas (kabelis 3x4)	100m	0.100	333.7979	33.38
2 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas (kabelis 3x2,5)	100m	0.600	225.7341	135.44
3 N21P-0317		Elektros instaliacinių dėžučių montavimas	100vnt	0.060	362.7367	21.76
4 N21-205		Rozečių montavimas (dviejų dalių)	100vnt	0.020	922.6112	18.45
5 N21-198		Jungiklio montavimas	100vnt	0.020	620.8295	12.42
6 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas (kabelis 3x1,5)	100m	0.250	207.5211	51.88
7 N21P-0301		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas	100m	0.240	568.7207	136.49
8 R63P-0104		Skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius	kompl.	1.000	209.4769	209.48
Skyriuje 1						619.30
Žiniaraštyje 1						619.30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						130.05
Iš viso žiniaraštyje 1						749.35