

Papildomas susitarimas Nr. 2
prie 2019 m. sausio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. VPS – 8

2019 m. balandžio 30 d. VPS - 89
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-ios) pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kegisa“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikiančio (-ios) pagal UAB „Kegisa“ įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2019 m. sausio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. VPS-8 (toliau – Sutartis) 9.9.1, 10.2.2, 10.3.2, 10.4.2 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1.3.b. dalimi susitaria:

1. Pakeisti Sutarties kainą atsižvelgiant į vykdomus ir nevykdomus darbus:
 - 1.1. Patalpoje 1-25 (salė) pakoregavus projekto netikslumus (dėl netinkamos grindų altitudės ir netiksliai numatytų darbų) demontuoti esamus piliastrus, įrengti laiptus ir liftą žmonėms su negalia, pakoreguoti durų angą, sutvarkyti pandusą, atlikti apdailą ir elektros darbus. Darbų vertė – 56335,95 Eur su PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą (1 priedas).
 - 1.2. Dėl projekto korektūros nevykdomi darbai sudarys 11121,68 Eur su PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą (2 priedas).
 - 1.3. Įtraukti aliuminio profilio EI 30 kategorijos langus vietoje projekte numatytų plastikinių langų. Darbų kaina 5978,53 Eur su PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą (3 priedas).
 - 1.4. Atsisakyti plastinių L-6 langų dėl vykdomo projekto keitimo. Darbų kaina 1071,27 Eur su PVM pagal pridedamą lokalinę sąmatą (4 priedas).
2. Nustatyti Sutarties kainą 3.4 punkte – 409614.26 (keturi šimtai devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, 26 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 71090.08 (septyniasdešimt vienas tūkstančiai devyniasdešimt eurų, 08 ct) Eur.
3. Pagrindinės sutarties Darbų atlikimo terminas nekeičiamas.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo ir patvirtinimo antspaudais dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, ir yra Sutarties neatskiriama dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

1. Lokalinė sąmata papildomi statybos darbai – 3 lapai,
2. Neatliekamų darbų sąmata – 1 lapas,
3. Lokalinė sąmata keičiami statybos darbai – 1 lapas,
4. Lokalinė sąmata neatliekamų darbų sąmata – 1 lapas.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g.1, Vilkaviškis

kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

Tiekėjas:

UAB „Kegisa“

Trakėnų g. 1, Trakiškių k.,

LT – 68115 Marijampolės savivaldybė

kodas 16577662

a/s LT837044060002058787

AB SEB bankas

tel.(8-343) 27 273, faks. (8-343) 27 283

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

(parašas)
A.V.

Direktorius

Saulius Burneika

(parašas)
UAB „KEGISA“
Nr. 2