

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2018 M. GEGUŽĖS MĖN. 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 66

2019 m. gegužės mėn. 22 d.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Arūno Čekanausko, (toliau – UŽSAKOVAS) ir UAB „UT Katilai“, atstovaujama direktoriaus Lygaudo Rinkevičiaus (toliau – RANGOVAS), pagal RANGOVO prašymą, gautą 2019-05-22 d., šiuo papildomu susitarimu, esant nenumatytoms aplinkybėms, susitaria pratęsti sutartį: darbų atlikimui - iki 2019-06-30 d. , o vykdomosios dokumentacijos perdavimui – iki 2019-07-31 dienos, vadovaujantis sutarties Nr.66 4.4. punktu.

Visi kiti rangos sutarties punktai lieka galioti. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai
Įm. kodas 166901968
PVM mokėtojo kodas LT669019610
Tel. (8-443) 98171
Faks.: (8-443) 98193
el. paštas: info@mst.lt

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
Arūnas Čekanauskas

UAB „UT Katilai“
Įmonės kodas 302618728
PVM mokėtojo kodas LT100006099318
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.S. Nr. LT37 7290 0000 1446 7586
Citadele bankas
Tel.: +37061213090
Elektroninis paštas: info@utkatilai.lt

Direktorius
Lygaudas Rinkevičius

A. V. 
