

**DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES (Nr. 4R-338)
PAKEITIMAS NR. 1**

2019 m. birželio 3 d.
Vilnius


UAB „Algrimitas“, įmonės kodas 125880513, PVM mokėtojo kodas LT 258805113, kurios registruota buveinė yra G.Vilties g. 24-30, LT-03144 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Rimanto Goštaltavičiaus, veikiančio pagal įstatus nuostatus (toliau – „**Rangovas**“)

ir

Viešojo įstaiga CPO LT, įmonės kodas 302913276, PVM mokėtojo kodas LT 100011286518, registruota Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Dariaus Vedricko, (toliau – „**Užsakovas**“), toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „**Šalimi**“, o abu kartu – „**Šalimis**“.

Šalys vadovaujantis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 56 punkte nustatytas taisyklės, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) pakeitimą Nr. 1 (toliau – „**Pakeitimas**“) ir susitarė:

1. Pakeisti 2018-05-08 Sutarties Techninę specifikaciją (1 priedas).
2. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Sutarties pakeitimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
4. Šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Viešojo įstaiga CPO LT	UAB „Algrimitas“
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius	G.Vilties g. 24-30, Vilnius
Įmonės kodas: 302913276	Įmonės kodas: 125880513
PVM mokėtojo kodas: LT100011286518	PVM mokėtojo kodas: LT258805113
Banko pavadinimas: AB „Swedbank“	Banko pavadinimas: „SEB bankas“
A/S Nr. LT27 7300 0101 3390 7488	A/S Nr. LT447044060000409325
Tel. 8 5 205 3747	Tel. 865582643
El. p. info@cpo.lt	El. p. algrimitasuab@gmail.com
Direktorius	Direktorius
Darius Vedrickas	Rimantas Goštaltavičius
(parašas)   A. V.	(parašas)   A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR 2019-06-08

POSĖDŽIŲ SALĖS EINAMASIS REMONTAS

Užsakovas	Viešoji įstaiga CPO LT
Rangovas	UAB "Algrimitas"
Kontaktiniai duomenys	Tel .865582643
	Direktorius Rimantas Goštaltavičius

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis Eur (be PVM)	Viso Eur (be PVM) (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100 m ²	0.2	1089,65	217,93
2	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	15.0	48,728	730,92
3	Balnelių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6.0	36,76166	220,57
4	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6.0	41,425	248,55
5	180 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100 vnt.	0.02	8350	167,00
6	LED šviestuvų montavimas	100 vnt.	0.06	5343,50	320,61
7	Izoliuotų laidų iki 6 mm ² skerspjuvio tiesimas laidadėžėse	100 m	0.5	366,26	183,13
8	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	2.0	62,26	124,52
9	Pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt.	0.09	2600	234,00
10	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalzac. tinklų	vnt.	1.0	81,29	81,29
11	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik.vid.šild.ir vandent. sist.	vnt.	2.0	77,88	155,76
12	Movinės uždaromosios armatūros montavimas	vnt.	2.0	24,495	48,99

	(nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)				
13	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdino)	m	2.0	20,375	40,75
14	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	184,04	184,04
15	Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis ir tvirtinimo detalėmis	t	0.015	16247,33	243,71
16	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų	m ²	21,00	18,404	386,48
17	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas nuvalant dažus ir glaistant	M2	14	7,357	103,00
18	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	102	9,78216	997,78
19	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritininio kilimo dangą	m ²	35.0	24,3231	851,31
20	Statybinių šiukšlių pašalinimas iš suremontuotų pastatų	10 m ²	3.5	16,8286	58,90
21	Spintelė	vnt.	1.0	315,00	315,00
Viso Eur be PVM					5914,24
21 %					1241,99
Viso Eur su PVM					7156,23

Rangovas

Direktorius Rimantas Goštaltavičius

Užsakovas



VsĮ CPO LT
Konsultavimo ir analizės
skyriaus konsultantas
Zigmantas Aleksandravičius