

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. BALANDŽIO 16 D. SUSITARIMO „DĖL 2018 M. SPALIO 5 D.
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-167 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO
SUSTABDYMO“ NUTRAUKIMO

2019 m. gegužės 23 d. *VPS-95*
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774441), atstovaujama Administracijos direktoriaus Vito Gavėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Kelranga“ (įmonės kodas 151004973), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, toliau vadinama „Rangovu“, atsižvelgdami į 2019 m. gegužės 23 d. Rangovo raštą Nr. 2-81 „Dėl darbų vykdymo“, susitaria:

1. Nuo 2019 m. gegužės 24 d. nutraukti 2019 m. balandžio 17 d. papildomą susitarimą „Dėl 2018 m. spalio 5 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VPS-167 darbų atlikimo termino sustabdymo“.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2018 m. spalio 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. VPS-167 dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 24 d.

5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

Kodas 188774441

a. s. Nr. LT814010040100070041

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Rangovas:

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, Marijampolė

Kodas 151004973

a. s. Nr. LT317044060002069035

AB SEB bankas

Tel./faks. +37034371735

El. paštas: info@kelranga.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas

Direktorius
Algirdas Brazys

