

SUSITARIMAS DĖL 2018-05-02 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580704 PAKEITIMO

2018-12-12, Nr. K-2007
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2018-05-02 buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. 40410/580704 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1817) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM Klaipėdos regione (2 dalyje) (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) priede Nr. 1 nurodytus įkainius pagal Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) punkte 11.8 numatytas sąlygas;
- Reitingavimas buvo atliktas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašu, patvirtintu AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ generalinio direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 46 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros ir dujų skirstomojo tinklo rangos sutarčių reitingavimo aprašo patvirtinimo“;

ir vadovaujantis Sutarties BD 11.8 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedą Nr. 1 „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ padidinant įkainius 0,3 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2018-12-06 iki 2019-05-31.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“