

Priedas prie sutarties Nr. D-03/19
sudarytos 2019-05-17

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
2019-05-29
Vilnius

Rangos sutarties data, numeris: D-03/19, sudaryta 2019-05-17

Statybvietės adresas: Rūdninkų g. 8 ir 10, Vilnius

Užsakovas – Lietuvos dailės muziejus, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – UAB „EKSTRA STATYBA“ Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Rangovui yra perduotas Techninis projektas, statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų leidimas;
2. Patalpos yra atlaisvintos ir paruoštos perdavimui;
3. Rekonstrukcijos metu turi likti 6 marmuriniai stalai, numatyti pagal techninį projektą (pridedama 2018-08-23 techninės komisijos protokolas Nr. V.7-PGRC-22).

Priedai:

1. Techninės komisijos protokolas, 1 lapas.
2. Inžinerinių sistemų parodymai statybvietės perdavimo dieną, 1 lapas.

Užsakovo atstovas _____

2019-05-29

Data

Parašas



Rangovo atstovas _____

2019-05-29

Data

Parašas


