

## ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2017 m. gegužės 19 d.

Marijampolė

Rangovo, UAB „Kelranga“, direktorius Algirdas Brazys perduoda pagal 2016 m. gegužės 20 d. sudarytą sutartį Nr. As-1094 (*Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo) darbai*) ir 2016 m. lapkričio 2 d. sudarytą sutartį Nr. As-2008 (*Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo) papildomi darbai*) atliktus objekto **Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo) darbus** (atliktus vadovaujantis UAB „Medstatyba“ parengtu techniniu ir darbo projektais „Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo), Marijampolės m. projektas“ (Nr. 16-35) 0 ir A laida), o Užsakovo, Marijampolės savivaldybės administracijos, Ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis atliktus darbus priima.

Darbai pradėti 2016 m. liepos 20 d.

Darbai užbaigti 2017 m. gegužės 18 d.

Atliktų darbų vertė pagal 2016 m. gegužės 20 d. sutartį Nr. As-1094 (įskaitant 21 proc. PVM) – **171.940,95 Eur** (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt eurų 95 centai).

Atliktų darbų vertė pagal 2016 m. lapkričio 2 d. sutartį Nr. As-2008 (įskaitant 21 proc. PVM) – **50.000,00 Eur** (penkiasdešimt tūkstančių eurų 0 centų).

Visi projekte ir sutartyje numatyti darbai yra atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų Užsakovas neturi.

Perdavė: UAB „Kelranga“  
Direktorius



A. Brazys

Priėmė: Marijampolės savivaldybės administracijos  
Ūkio departamento direktorius

V. Pielikis