



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL SENOVINĖS BITININKYSTĖS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS ĮRENGIMO
PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 2018 M. BALANDŽIO 23 D. SUTARTIES NR. F4-2018-041
2019 m. *birželio 14* d.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekspozicijų sistemos“, įmonės kodas 123923994, adresas – Kernavės g. 88, biuras 146, Vilnius (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Viliaus J. Lunevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau, kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi, vadovaudamosios Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, 2018 m. balandžio 23 d. Senovinės bitininkystės muziejaus ekspozicijos įrengimo paslaugų pirkimo – pardavimo Sutarties Nr. F4-2018-041 (toliau- Sutartis) 9.1. punktu ir atsižvelgdamos į Teikėjo 2019-06-10 prašymą bei aplinkybes, kad Teikėjas ne dėl savo kaltės negalėjo suderinti grafiku atlikti dalies ekspozicijos įrengimo darbų, kadangi žiemą nebuvo atlikti kluono šildymo sistemos darbai (iš Užsakovo pusės), susitarėme:

1. Pratęsti Sutarties 9.1. punkte nustatytą Paslaugų suteikimo terminą, iki 2019 m. liepos 30 d.

1.1. Per pratęstą Sutarties terminą Teikėjui nesuteikus visų Sutartyje numatytų paslaugų, bus skaičiuojami delspinigiai, taikomi kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai.

1.2. Teikėjas, pagal Sutarties 9.3. punkto nuostatas, nedelsiant turi pratęsti ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą ir pateikti Užsakovui banko ar draudimo bendrovės išduotą pratęstą garantijos/laidavimo raštą.

1.3. Pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti išdavimo dieną ir galioti iki numatyto Teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pridedant papildomai 10 darbo dienų terminą, t. y. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d..

1.4. Teikėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo nurodytais terminais, šis papildomas susitarimas neišgalios ir Teikėjui bus taikoma Sutartinė atsakomybė numatyta Sutarties 11 skyriuje.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

4. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai

Užsakovo vardu:

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktorius



Albertas Stanislovaitis

Teikėjo vardu:

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Ekspozicijų sistemos“ direktorius

A.V.

Vilius J. Lunevičius



Viešųjų pirkimų u.
skyriaus vedė
Miglė Bart

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Teikėjų ir personalo skyriaus vedėja
Žydrė Stirbienė

Saulius Dragūnas
20190617