

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE VEISIEJŲ KATILINĖS NR. 1 KATILO DE-16 KEITIMO
TECHNINIO – DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2018-05-08/001 / 18-16
DPS / NR. 18-54 APS**

2018 m. lapkričio 6 d.
Lazdijai

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“, įmonės kodas 165219441, buveinės adresas Gėlyno g. 10, Lazdijai, atstovaujama direktoriaus Virgaudo Šerėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama „Užsakovu“), ir

AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje, juridinio asmens kodas 149667153, buveinės adresas Pramonės g. 23, Alytus, atstovaujama direktoriaus Klemenso Mitrulevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovu“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, susitarė sudaryti papildomą susitarimą prie 2018 m. gegužės 8 d. sudarytos Veisiejų katilinės Nr. 1 katilo DE-16 keitimo techninio-darbo projekto ir rangos darbų sutarties Nr. 2018-05-08/001 / 18-16 DPS.

I. Susitarimo dalykas

1.1. Veisiejų katilinės Nr. 1 katilo DE-16 keitimo papildomi darbai (katilinės vamzdinių kanalų užbetonavimas (10,4 m² ir 11,2 m²) ir katilo VK-22 izoliacijos apsauginių skardų pakeitimas, galinio katilo dangčio flanšo izoliavimas ir apskardinimas, priekinio katilo dangčio atramos sumontavimas).

II. Susitarimo kaina

2.1. Bendra papildomų darbų kaina yra 5007,00 Eur (penki tūkstančiai septyni eurai) ir PVM 1051,47 Eur (tūkstantis penkiasdešimt vienas euras ir keturiasdešimt septyni centai), kaina iš viso su PVM yra 6058,47 Eur (šeši tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni eurai ir keturiasdešimt septyni centai). Ši suma atitinka kainą Rangovo pateiktame pasiūlyme.

III. Papildomų darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

3.1. Papildomų darbų atlikimo terminas iki 2018 m. gruodžio 10 d.

UŽSAKOVAS:

UAB „Lazdijų šiluma“
Gėlyno g. 10, Lazdijai, LT – 67129
Tel.: (8 ~ 318) 51 839, faks.: (8 ~ 318) 51 787
Interneto svetainės adresas: www.lazdijust.w3.lt
El. paštas: lazdijust@ismail.lt
Įmonės kodas 165219441
PVM mokėtojo kodas LT652194410
A/s LT634010042200020164
Luminor Bank
Banko kodas 40100

Direktorius
Virgaudas Šerėnas

(parašas)



RANGOVAS:

AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje
Pramonės g. 23, LT-62175 Alytus
Tel.: (8 ~ 315) 77 844, faks.: (8 ~ 315) 77 998
Interneto svetainės adresas: www.montuotojas.lt
El. paštas: info@alytus.montuotojas.lt
Įmonės kodas 149667153
PVM mokėtojo kodas LT100000008816
A/s LT757044060001923907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Klemensas Mitrulevičius

(parašas)

