

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. F22-2019/27
Prie Pagrindinės sutarties Nr. CPO49973 / F22-2018/1

2019 m. birželio 28 d.
Kretinga

SĮ „Kretingos komunalininkas“, atstovaujama direktorės Renatos Surblytės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, iš vienos pusės, ir **UAB „Mirigita“**, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kiauleikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, iš kitos pusės, o abu kartu vadinami **Šalimis**,

Atsižvelgdamos į:

(A) 2019-06-28 Tiekėjo raštą „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ ir jame nurodytas aplinkybes;

Vadovaujantis Sutarties 5.1, 5.2.4, 5.7 punktais, Šalys susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą, nustatytą Sutarties 5.1 punkte, iki 2019-08-30 (imtinai).
2. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.
3. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarime nurodytos datos.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

SĮ „Kretingos komunalininkas“
Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
Įmonės kodas 163934977
PVM kodas LT639349716
A.s. Nr. LT187300010002530753
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
Tel. / faks. 8 445 78 608
El. p. info@kretkom.lt

TIEKĖJAS:

UAB „Mirigita“
Malūno g. 2, LT-00126 Palanga
Įmonės kodas 125204595
PVM kodas LT252045917
Tel. 8 460 48 481
El. p. info@mirigita.lt

Direktorė
Renata Surblytė



Direktorius
Giedrius Kiauleikis

Giedrius Kiauleikis
A.V. *Giedrius Kiauleikis*

