

IVP-582

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2019 M. BIRŽELIO 20 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-522

2019 m. liepos 2 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektas KARMA“ (įmonės kodas 302701864), atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2019-06-26 prašymą Nr. 6.5/19 ir vadovaudamiesi 2019-06-20 statybos rangos sutarties Nr. VP-522 (toliau – Sutartis) 6.2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Koreguoti grafiką keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino.
2. Darbai vykdomi pagal suderintą grafiką, nurodytą Veiklų sąraše, kuris yra papildomo susitarimo Nr. 1 neatskiriama dalis.
3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
4. Šis Susitarimas Nr. 1 surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).
5. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

Priedas: koreguotas Veiklų sąrašas, 3 lapai.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

A.V.



Rangovas

Direktorius

Adas Laurinaitis



[Signature]
Statybos ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Nijolė A. Štikonė

[Signature]
SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Budžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavickienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Vaicekavičius

2019 06 27
AG-3812

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriui
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
LT 57288

2019-06-26 Nr.6.5/19

DĖL VEIKLŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO

2019 m. birželio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybė (toliau - Užsakovas) ir UAB „Projektas KARMA“ (toliau – Rangovas) pasirašė statybos rangos darbų sutartį Nr. VP – 522 (toliau - Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigoja atlikti Kėdainių miesto stadiono rekonstravimo ir kitus veiklų sąraše nurodytus darbus.

Kadangi veiklų sąrašo „Stadiono teritorija“ 15 eilutėje „Dangų įrengimas“ nurodyti darbai pagal technologinius procesus turėtų būti atliekami po stadiono aptarnavimo ir buities pastato su dengtomis tribūnomis įrengimo darbų, vadovaujantis sutarties 6.2 punktu, prašome leisti patikslinti veiklų sąrašą, keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino.

PRIDEDAMA:

Veiklų sąrašas – 3 lapai.

Direktorius

Adas Laurinaitis

Originalas nebus siunčiamas

Rita Vaičkienė, tel.8 652 56 262, el. p. rita@projektaskarma.lt

VEIKLŲ SĄRAŠAS

KĖDAINIŲ MIESTO STADIONO KĖDAINIUOSE, J. BASANA VIČIAUS G. 1, REKONSTRAVIMAS

EIL. NR.	NUOLATINIŲ DARBŲ/PASLAUGŲ VEIKLOS GRUPIŲ PAVADINIMAS	BENDRA DARBO APIMTIS (PROC.)	DARBO ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ VERTĖS EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]						DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]
			2019 METAI				2020m.-2023m.		
			I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO			
								IŠAŠOMA DARBŲ VERTĖ PASKAIČIUOTA 2020-2023 METAMS.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stadiono aptarnavimo ir buities pastatas su dengtomis tribūnomis									
1.	statinio konstrukcijų įrengimas:								
1.1.	pamatai, g/b siena	100		13592,99	13592,99	13593,00	0,00	40778,98	
1.2.	tribūnos, vidaus laiptai	100			24609,00		47624,54	72233,54	
1.3.	kolonos, perdangos, sąramos, g/b žiedas, metalinis rėmas	100				1051,36	88981,18	90032,84	
1.4.	stogo konstrukcijos ir sienos	100				7214,43	73994,92	81209,35	
1.5.	grindų įrengimas	100					26190,44	26190,44	
2.	statinio architektūra:								
2.1.	fasadų įrengimas	100					67625,62	67625,62	
2.2.	vidaus apdailos darbai	100					156793,25	156793,25	
2.3.	langu, vitrinų, durų, vartų, stoglangių įrengimas	100					58947,25	58947,25	
2.4.	hidraulinis keltuvas ir kiti darbai	100					49988,90	49988,90	
3.	vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimas	100					38458,37	38458,37	


4.	lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimas	100						10778,34	10778,34
5.	elektrotechnikos darbai ir žaibosaugos įrengimas	100						93409,29	93409,29
6.	šildymo sistemos įrengimas	100						22988,07	22988,07
7.	vėdinimo sistemos įrengimas	100						40806,47	40806,47
8.	šilumos punkto įrengimas	100						13809,53	13809,53
9.	priešgaisrinės signalizacijos įrengimas	100						20389,03	20389,03
10.	elektroninių ryšių ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas	100						22823,87	22823,87
11.	apsauginės signalizacijos įrengimas	100						3264,07	3264,07
Stadiono teritorija									
12.	teritorijos apšvietimas	100						18750,38	18750,38
13.	švieslentės įrengimas	100						13732,47	13732,47
14.	lengvosios atletikos sektorių įrengimas	100						37504,03	37504,03
15.	dangų įrengimas	100						85415,70	85415,70
16.	biliėtų pardavimo kioskų, žiūrovų praleidimo barjerų sistemos montavimas ir kt.	100						31119,66	31119,66
17.	teritorijos tvarkymo ir apželdinimo darbai	100						22470,79	22470,79
Paslaugos									
18.	darbo projekto parengimas*	100	11761,93					33476,27	45238,20
19.	kadastrinių matavimų bylos su VĮ Registrų centro patikra parengimas	100						15644,88	15644,88
20.	geodezinių matavimų atlikimas, pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas ir kt.	100						11875,03	11875,03
		Suma be PVM:				85 415,70		1106862,65	1192278,35
		PVM 21 proc. suma:				17 937,30		232441,15	250378,45
		BENDRA SUMA su PVM:				103 353,00		1339303,80	1442656,80

*- Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 5% visų rangos darbų vertės su PVM.

PASTABOS:

1. Tiekėjas darbus 2019 metais vykdė pagal grafiką, nurodytą įkainuotų veiklų sąraše. 2019 m. už atliktus darbus bus apmokama ne mažiau kaip 103 353,00 Eur. Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą veiklų sąrašą priedą. 2020-2023 metais darbai bus atliekami pagal įkainuotų veiklų sąrašą detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais.
2. Techninio projekto specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Direktorius
Adas Laurinaitis



Stasys Čiurkšnas
vnt. Stasys Čiurkšnas
Nijolė Jankaitė