

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ KAIMO GLUOSNIŲ GATVĖS
REKONSTRAVIMO RANGOS SUTARTIES NR. VP1-118(3.67)**

2019 m. liepos 9 d. Nr. VP1-189(3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-126 (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „Limega“**, juridinio asmens kodas 145407247, kurios buveinė yra Kanapių g. 1C, 78138 Šiauliai, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

vykdydami 2018 m. gegužės 3 d. Šiaulių rajono Bubių kaimo Gluosnių gatvės rekonstravimo rangos sutartį Nr. VP1-118(3.67) (toliau Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 10.2 papunkčiu, atsižvelgdami į 2019 m. birželio 6 d. Objekto apžiūros defektinį aktą Nr. 1 ir papildomų darbų bei nevykdomų darbų sąmatas bei 5 2019 m. gegužės 28 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-706 „Dėl nuolatinės darbo grupės sudarymo“ sudarytos komisijos 2019 m. liepos 1 d. posėdžio protokolo Nr. KO-99(3.48) sprendimus, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria koreguoti Sutarties kainą, ją sumažinant nevykdomų darbų verte ir padidinant papildomų darbų verte.

1.1. pakeisti Sutarties 3.4 papunkčio eilutėje „Sutarties kaina“ nurodytą sumą, ir nustatyti, kad Sutarties kaina yra 854640,22 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų 22 ct);

1.2. pakeisti Sutarties 3.4 papunkčio eilutėje „iš kurių PVM sudaro“ nurodytą sumą, ir nustatyti, kad PVM suma yra 148325,99 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai 99 ct).

2. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Šis Susitarimas ir jo priedai – Objekto apžiūros defektinis aktas Nr. 1, nevykdomų darbų ir papildomų darbų sąmatos yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Šalių parašai:

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius



Gipoldas Karklelis

Rangovas:

UAB „Limega“

Generalinis direktorius



Vytautas Vilkas

*Sutarties, rangos
pavaldymo skyriaus
vedėjas*
Alfredas Budrys