

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2018 M. SPALIO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. VP1-308(3.67) DĖL „KAIRIŲ MIESTELIO BENDRUOMENINĖS IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSIŠKAS ATNAUJINIMAS, CENTRINĖS AIKŠTĖS IR BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMŲ AIKŠTĖS KAIRIŲ MIESTELYJE, ŠIAULIŲ RAJONE, STATYBA“

2019 m. liepos 10 d. Nr. VP1-193 (3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, Šiauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Tarybos 2019 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-126 (toliau – Užsakovas),

ir **UAB „Limega“**, juridinio asmens kodas 145407247, kurio buveinė yra Kanapių g. 1C, 78138 Šiauliai, atstovaujama bendrovės direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vykdydami 2018 m. spalio 10 d. Rangos sutartį Nr. VP1-308(3.67) „Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas, Centrinės aikštės ir Bendruomenės susirinkimų aikštės Kairių miestelyje, Šiaulių rajone, statyba“ (toliau – Sutartis), atsižvelgdami į Objekto apžiūros akte Nr. 1 ir Nr. 2 išdėstytus motyvus, pagrindžiančius poreikį atsisakyti darbų bei papildomų darbų reikalingumą, papildomų darbų bei nevykdomų darbų apimtis ir vertes, apskaičiuotas vadovaujantis Sutarties 9.9 punktu ir pridėdant suderintas nevykdomų darbų ir papildomų darbų lokalines sąmatas, vadovaudamiesi Sutarties 10 punktu, atsižvelgdami į Nuolatinės darbo grupės įvertinti ar pagrįstai didinama darbų apimtis pagal statybos darbų rangos sutartį bei įvertinti papildomų darbų kainos pagrįstumą, 2019-07-03 posėdžio protokolo Nr. KO-99(3.48) sprendimus, susitarė:

1. Koreguoti Sutarties kainą:
 - 1.1. padidinti Sutarties kainą papildomų darbų verte, kuri yra 25514,2 eurų su PVM.
2. Nustatyti, kad bendra Sutarties kaina, atsižvelgiant į šiame susitarime nurodytus kainos koregavimus, yra: 264065,19 Eur su PVM (du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 19 ct).
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis sutarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

Priedas: Objekto apžiūros aktas Nr. 1 su sąmatomis, 64 lapai; Objekto apžiūros aktas Nr. 2 su sąmatomis, 54 lapai,

Užsakovas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Sigitas Getneris
(PROJEKTO VADOVA)

A. V.

Rangovas:

UAB „Limega“

Direktorius

Vytautas Vilkas

