

**SUSITARIMAS
DĖL KATILINIŲ PERKĖLIMO, PAJUNGIMO IR ŠILDYMO SISTEMŲ PRAPLOVIMO
PASLAUGŲ SUTARTIES (2019-07-22) NR. MS - 299 PAKEITIMO**

2019 m. birželio 26 d. Nr. MS - 302

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija), juridinio asmens kodas 167371234, atstovaujama Administracijos direktorės Laimos Nagienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau - **Pirkėjas**),

ir

UAB „Elotus“, juridinio asmens kodas 166403298, atstovaujama bendrovės direktoriaus generalinio direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio generalinį direktorių Vaidoto Girgždžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **Paslaugų teikėjas**), toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimi, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

1. atsižvelgiant į tai, kad:

1.1. Šalys 2019-07-22 sudarė sutartį Nr. MS-299 (toliau - Sutartis) dėl katilinių perkėlimo, pajungimo ir šildymo sistemų praplovimo (toliau - Paslaugos), kurios Pradinė sutarties vertė – **26144,47 eurų su PVM**.

1.2. Vykdamas viešąjį pirkimą nebuvo žinoma apie ketinimą įkurti uždarojoje Mažeikių r. Pikelių pagrindinėje mokykloje Pikelių miestelio biblioteką, Pikelių kultūros namus, priešmokyklinę vaikų grupę.

1.3. Pagal protokolą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus (2019-07-24) „Katilinių perkėlimas, pajungimas ir šildymo sistemų praplovimas“ reikalinga atsisakyti šios paslaugos - iš Pikelių kaimo mokyklos šildymo sistemos saugiai išleisti vandenį ir mokyklos teritorijoje esančią konteinerinę katilinę adresu Kaubrių g. 12, Pikelių kaime atjungti saugiai pervežti ir ją sumontuoti adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Tirkšlių mstl. darželis „Giliukas“. Naujoje montavimo vietoje išlieti polinius pamatus, įžeminti ir atvesti elektros įvadą iš pastato, kurių vertė – **4780,00 eurų su PVM**.

1.4. Pakeitimai netraktuotini, kaip esminiai, kadangi atlikus sutarties pakeitimą, šiuo atveju, atsisakius Pikelių mokyklos, laimėtoju nebūtų pripažintas kitas tiekėjas. Pagal vykdytą konkursą skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, pirkime dalyvavo penki tiekėjai, iš kurių keturi pasiūlė didesnes sumas. Šiuo atveju užtikrinamas laikymasis pagrindinių viešųjų pirkimų principų (tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo).

1.5. Nauja pirkimo procedūra atsisakomoms paslaugoms nebus atliekama.

2. vadovaujantis:

2.1. Sutarties 9.1 – 9.4 punktais, numatančiais, kad Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos galiojančios redakcijos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p., numatančiu Sutarties pakeitimą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d.

2.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešosios pirkimo sutarties keitimą, kai būtinybė pakeisti Sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio.

2.4. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019-01-24 įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) 56 punktu.

3. Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

3.1. Atsisakyti darbų už **4780,00 eurų** su PVM (keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 44 euro ct), kas sudaro 18,3 % pradinės Sutarties vertės.

3.2. Įvertinus 1 punkte atsisakomus darbus, pakeisti Sutarties 2.2 punkto punktą ir jį išdėstyti taip:

„Sutarties objekto kaina su PVM – 21364,47 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 47 ct).“

3.3. Panaikinti Sutarties 1 priedo 2 punktą „Iš Pikelių kaimo mokyklos šildymo sistemos saugiai išleisti vandenį ir mokyklos teritorijoje esančią konteinerinę katilinę adresu Kaubrių g. 12, Pikelių kaime atjungti saugiai pervežti ir ją sumontuoti adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, Tirkšlių mstl. darželis „Giliukas“. Naujoje montavimo vietoje išlieti polinius pamatus, įžeminti ir atvesti elektros įvadą iš pastato“.

3.4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

3.5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

3.6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

3.7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3.8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė

Laima Nagienė



Paslaugų teikėjas:

UAB „Elotus“



Kopija tikra

bendrojo skyriaus vyr. specialistas

2019 m. 07 mėn. 26 d.

Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. specialistas

Audrius Žilinskis

Išsės skyriaus vedėjo
pavadojoja

Laura Samoškaitė

2019-07-26

Vietinio ūkio
skyriaus vedėjas
A. ŽIULPA