

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 21 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1787

2019 m. liepos 15 d.

Nr. *J9-2099*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. rugpjūčio 21 d. rangos sutarties Nr. J9-1787 (toliau – Sutartis) 7.2.3 papunkčiu bei atsižvelgdamos į tai, kad yra nutraukta Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų sutartis bei vyksta viešasis pirkimas dėl naujo Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų rangovo parinkimo, ir tuo laikotarpiu Rangovas vykdys asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbus ir šiaurinėje miesto dalyje, bei atsižvelgdamos į atsiradusį poreikį atlikti mažos apimties asfaltbetonio dangos remonto darbus prie biudžetinių įstaigų susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 punkte nurodytą Sutarties objektą ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai:

I pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai;

II pirkimo dalis – Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai.“

2. Papildyti Sutarties 6 punktą finansavimo šaltiniu „savivaldybės biudžeto lėšos SB, priemonė 06.01.04.01.05. „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ ir jį išdėstyti taip:

„6. **Finansavimo šaltinis** – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos SB(KPP), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.02. „Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.03. „Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas“; Savivaldybės biudžeto lėšos SB, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonė 06.01.04.01.01. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“; savivaldybės biudžeto lėšos SB, priemonė 06.01.04.01.05. „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“.“

3. Šalys susitaria, kad šiuo pakeitimu pradinė Sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3.2 papunktyje, nebus keičiama.

4. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais 1 punkte išdėstytais įsipareigojimais galioja iki bus parinktas naujas rangovas Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų vykdymui, o su visais 2 punkte išdėstytais įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

5. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Gintaras Neniškis

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Andrius Dobranskis

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

PVM kodas LT697004811

J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216

A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

(parašas)

Vilmantas Bučius



Parengė

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Regina Intienė, tel. (8 46) 39 63 04

2019-06-27