

**ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

*2019 m. liepos 24 d.* Nr. *J9-2157*  
Klaipėda

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 17.4 papunkčiu, 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, susitarė:

1. Įtraukti subrangovą UAB „Klaistvita“, kodas 14207833, atstovaujamą direktoriaus Virginijaus Vitkaus, buveinės adresas: Minijos g. 180C, Klaipėda.

2. Perkelti III etapo griovimo darbus į II etapą, nekeičiant bendros sutarties vertės.

3. Pakeisti II etapo darbų kainą iš **4 206 658,65** (keturi milijonai du šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 65 ct) Eur su PVM į **4 221 945,79** (keturi milijonai du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 79 ct) Eur su PVM.

4. Pakeisti III etapo darbų kainą iš **2 046 507,39** (du milijonai keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyni eurai, 39 ct) Eur su PVM į **2 031 220,25** (du milijonai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt eurų, 25 ct) Eur su PVM.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

**ŠALIŲ REKVIZITAI**

**UŽSAKOVAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47  
Kodas 188710823  
„Swedbank“, AB, b. k. 73000  
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos  
direktorius

(parašas)

Gintaras Neniškis



**RANGOVAS**

**AB „Panevėžio statybos trestas“**

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys  
Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20  
Kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610  
„Swedbank“, AB, b. k. 73000  
A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo  
„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)

Rimantas Skarbalius



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Vaiva Varnaitė, tel. 39 61 27

2019-07-15