

PPAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

PRIE 2019 M. LIEPOS MĖN. 30 D. RANGOS SUTARTIES NR. 428508

2019 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

Jonava

Akeinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau- „Užsakovas“) ir Uždaroji akcinė bendrovė „UT Katilai“, atstovaujama gamybos direktoriaus Vidmanto Kazakevičiaus (toliau-„Rangovas“), pagal Rangovo prašymą, gautą 2019-07-29 d., šiuo papildomu susitarimu, esant nenumatytoms aplinkybėms (vadovaujantis KĮ 97 str.3 p., atsižvelgiant į tai, kad pirkimo konkursas įvyko 2019-04-23, laimėtojas nustatytas 2019-05-20, struktūrinių fondų finansavimas paskirtas tik 2019-07-29), susitaria pakeisti Rangos sutarties Nr. 428508 **5.1 punktą sekančiai: šilumos tinklų projektavimo ir modernizavimo darbai turi būti atlikti iki 2020 m. birželio 1d., vykdomoji dokumentacija pateikta iki 2020 m. liepos 31d.**

Visi kiti rangos sutarties punktai lieka galioti. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Užsakovas

AB „Jonavos šilumos tinklai“

Įmonės kodas 156737189

PVM mokėtojo kodas LT567371811

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Klaipėdos g. 8, Jonava, LT-55169

A.s. Nr. LT204010043900080283

Tel. 8 349 77 120

faksas 8 349 52189

el. paštas: info@jonavosst.lt

Rangovas

UAB „UT Katilai“

Įmonės kodas 302618728

PVM mokėtojo kodas LT100006099318

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Linkmenų g. 13, Vilnius, LT-09300

A.s. Nr. LT377290000014467586

tel. 8 615 98523

faksas -

el. paštas: info@utkatilai.lt

Užsakovas
Direktorius Alfredas Sadzevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.



Rangovas

Gamybos direktorius Vidmantas Kazakevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



SUDERINTA

Viešųjų pirkimų specialistė
Rima Bardiševičienė



Eksplotacinės t. viršininkas
Audrius Jankauskas

