

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2019 M. BIRŽELIO 25 D. RANGOS SUTARTIES DĖL MARIJAMPOLĖS MOKOLŲ LOPŠELIO DARŽELIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO NR. AS-780

Marijampolė, du tūkstančiai devynioliktieji metai, rugpjūčio 2 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Kegisa“, įmonės kodas 165775662, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į komisijos, sudarytos iš Mokolų lopšelio-darželio direktorės Rimantos Trečiokienės, techninės priežiūros atstovo Vido Stepanavičiaus ir Rangovo atstovo darbų vadovo Petro Ašmono, 2019 m. liepos mėn. 16 d. Marijampolės Mokolų lopšelio-darželio remonto darbų eigos apžiūros protokolą, bei Rangovo 2019 m. liepos mėn. 18 d. prašymą JF-5636 dėl Marijampolės Mokolų lopšelio-darželio patalpų remonto darbų, bei vadovaudamiesi 2019 m. birželio 25 d. Rangos sutarties dėl Marijampolės Mokolų lopšelio-darželio remonto darbų pirkimo Nr. As-780 (toliau – Sutartis) 37 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2, 3 bei 5 punktais sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria:

1.1. atlikti papildomus remonto darbus objekte, esančiame Marijampolės Mokolų lopšelyje-darželyje (Mokolų g. 69, Marijampolė), išvardintus su Rangovo prašymu (JF-5636) pateiktoje lokalinėje sąmatoje (papildomo susitarimo priedas Nr. 1);

1.2. Pakeisti sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Pradinės sutarties vertė – 89.192,28 EUR be PVM; PVM – 18.730,38 EUR; bendra kaina – 107.922,66 su PVM EUR.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT68 7044 0600 0207 6387
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė

Jolanta Zubienė

Rangovas:

UAB „Kegisa“
Trakėnų g. 1, Trakiškių km., Marijampolės sav.
Įmonės kodas: 165775662
A.s. LT83 7044 0600 0205 8787
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT657756610
Tel. 8 698 38266
El. p. gts@kegisa.lt

Direktorius
Saulius Burneika

(parašas)

Buhalterijos skyriaus
vyriausioji buhalterė

Daiva Ivanauskienė

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ**

Statiny's **MOKOLŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPŲ REMONTAS**

Žiniaraštis **LIETAUS NUOTEKŲ REMONTAS**

				Suma žiniaraščiui	1310.02 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS REMONTO DARBAI						
1 R19-35		Ketinių vidaus lietaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	21,4	10,0414	214,89
2 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,57	17,244	9,83
3 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,57	34,1631	19,47
4 N16-115-2		Pastatų vidaus plastikinio vamzdžio D110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	21,4	11,4594	245,23
5 1030-50		PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	20,0	8,4169	168,34
6 1030-48		PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x500, su gum. tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	3,0	5,0218	15,07
7 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių pravalų montavimas, kai skersmuo iki 100 mm	vnt.	1,0	9,0222	9,02
8 GPNPWD001		Pravala PWD 100	vnt	1,0	33,4553	33,46
9 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	8,0	26,2013	209,61
10 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	2,0	78,872	157,74
		Skyriuje 1				1082,66
		Žiniaraštyje				1082,66
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				227,36
		Iš viso žiniaraštyje				1310,02

GTS inžinierius
Jonas Juodzevičius

