



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiklos programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. 22-2255

2019 m. liepos mėn. 23 d.

2019 m. LIEPOS 31 d. NR. 22-1641

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. Sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

Vadovaujantis Sutarties 1.2. punktu, Civilinio kodekso 6.207 straipsniu „Sutarties vykdymo sustabdymas“ ir atsižvelgiant į AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ 2019-07-09 raštą Nr. 174 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 laikino sustabdymo“, kuriame nurodyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“ galės vykdyti antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbus tik 2019-09-30 UAB „Fegda“ užbaigus Molainių gatvės rekonstravimo darbus bei AB „Panevėžio energija“ rugsėjo mėn. užbaigus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, šalys susitaria:

1. Iki 2019-09-30 sustabdyti Sutarties vykdymą. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, Sutarties vykdymas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki Sutarties sustabdymo.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

[monės kodas 288724610

Ne PVM mokėtojas

Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354

El. paštas administracija@panevezys.lt

A.s. Nr.

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

[monės kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Tel. (8-45) 505503 faksas (8-45) 505520

El. paštas pst@pst.lt

A.s. Nr. LT947300010000074994

Bankas AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Panevėžio

statybos trestas

Generalinis direktorius

Daliaus Gesevičiaus

