

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES NR. 2018-276 DALINIO
PAKEITIMO NR. SUT2019- 664**

2019 m. rugpjūčio 9 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės**, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

UAB „Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, kurios registruota buveinė yra Šiauliuose, Kanapių g. 1 c, LT – 78138, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi.

1. Papildomo susitarimo objektas: Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2018-276 dėl Radviliškio r. sav. Baisogalos mstl. Žebenkos g. RD7604 kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis), sudarytos 2018 m. balandžio 16 d. dalinis (sąlygų) keitimas.

2. Šalys, atsižvelgdamos į 2019 m. liepos 29 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 2 1 ir 3 punkte įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su papildomais darbais nurodytais Sutarties Bendrosios dalies 11.3.1 punkte (Papildomais Darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija pradinės Sutarties vertes), kurie apima iškasamo netinkamo grunto 1080 m³ užpylimą atvežtiniu gruntu, tinkamu sankasos įrengimui, pagal gatvės skersinio profilio brėžinį tarp PK 0+00 iki PK 2+69,5 bei Žebenkos gatvėje ties PK 1+00 dešinėje pusėje už šaligatvio ir PK 2+00 kairėje pusėje už šaligatvio plastikinių d425 lietaus surinkimo šulinėlių 2 vnt., sujungiant juos PVC d200 vamzdžiais su gatvėje įrengtais gelžbetoniniais šuliniais LŠ4 ties PK1+00 ir LŠ2 ties PK 2+00 įrengimą sudarant galimybę daugiabučių namų gyventojams nuvesti iš Žebenkos gatvės namų Nr. 4, 6, 1, 3, 5, 7, 9 rūsiuose besikaupianti paviršinį, drenažinį vandenį. Šių darbų vertė **25 752,15 Eur su PVM**.

3. Šalys, atsižvelgdamos į 2019 m. liepos 29 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 2 2 punkte įvardintus statybos darbų pakeitimus, susijusius su atsisakomais darbais nurodytais Sutarties Bendrosios dalies 11.3.2 punkte (Darbų atsisakymas galimas tik jei atsirado būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti), kurie apima 7 m latako d100 su grotelėmis, dėl ateityje numatytų lietaus nuotekų tinklų plėtos Maironio g. įrengimo atsisakymą. Šių atsisakomų darbų vertė **617,12 Eur su PVM**.

5. Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties Bendrosios dalies 1.1.20, 11.3.1, 11.3.2, punktų nuostatas, pakeičia Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punktą ir išdėsto jį sekančiai:

„2.1. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra:



Pirkimo objekto dalis	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1.	Radviliškio r. sav. Baisogalos mstl. Žebenkos g. RD7604 kapitalinio remonto darbai	1	Kompl.	154 602,29	187 068,77
Pradinė sutarties vertė Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais):		154 602,29 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai du eurai 29 ct)			
PVM suma* (skaičiais ir žodžiais):		32 466,48 Eur (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši Eur 48 ct)			
Pradinė sutarties vertė Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais):		187 068,77 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai 77 ct)			

Šalys, įvertinusios papildomų darbų ir neatliekamų darbų apimtį ir kainas nurodytas šio Papildomo susitarimo 2 ir 3 punktuose, **susitaria dėl naujos Sutarties kainos lygios 212 203,80 Eur** (du šimtai dvylika tūkstančių du šimtai trys eurai 80 ct). Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro **36 828,76 Eur** (trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 76 ct).

6. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties Šaliai ir yra neatsiejama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2018-276 dalis bei įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

7. Visos kitos Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2018-276 sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

8. Papildomo susitarimo priedas: darbų pakeitimo aktas Nr. 2 su priedais, 21 lapas.

9. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
PVM kodas LT887262410
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
tel. (8-422) 69 004
El. paštas: informacija@radviliskis.lt



Administracijos direktorė

Jolanta Marzaitienė

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1 c,
LT – 78138 Šiauliai
Įmonės kodas 145407247
PVM kodas LT454072410
Tel. (8 41) 455798, (8 41) 455785
El. p. info@limega.lt

Direktorius



Vytautas Vilkas