

**SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 03 27 SUTARTIES NR. PK-D19-3/MD-2019-11
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2019-08-05

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Dikso (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, juridinio asmens kodas 302248093, atstovaujama direktoriaus Arūno Juozaičio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),
toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2019-03-27 d. sutarties Nr. PK-D19-3/MD-2019-11 (toliau – Sutartis) 17.1 ir 17.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

atsižvelgdami į tai, kad atliekant PEI vandens šildymo katilo Nr. 5 (PTVM-50) remontą pagal sutartį Nr. PK-D19-3/MD-2019-11 atsirado papildomų darbų nenumatytų Sutartyje, sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, Panevėžio elektrinės katilinės VŠK PTVM-50 vamzdyno DN350 termofikacinio vandens išėjimo pusėje, remonto darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai atliekami pagal Susitarimo 1 priedą (Komercinis pasiūlymas) ir apima darbus, išvardintus Sąmatos P.1.1-1.6 ir P.2.1-2.2.
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 1916,20 Eur be PVM ir PVM 402,40 Eur, kaina iš viso su PVM yra 2318,60 Eur (du tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų, 60 ct).
3. Rangovas Papildomus darbus atlieka iki 2019-08-18 imtinai.
4. Apmokėjimas už Papildomus darbus:
 - 4.1. Už tinkamai atliktus 1 punkte numatytus Papildomus darbus, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų kai priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
7. Šiam Susitarimui galioja visi kiti Sutarties punktai, neprieštaraujantys šiam Susitarimui, išskyrus 11.1. punktą.
8. Susitarimo pasirašymo metu prie Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 1 priedas – „Komercinis pasiūlymas“.


AB „Panevėžio energija“

Generalinis direktorius
Petras Diksa




UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Direktorius
Arūnas Juozaitis



Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas

Virginijus Petraška



PEI v. k. k. g.
R. Gutkelis

PEI v. k. k. g.
R. Gutkelis