

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai pagal techninę užduotį	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą								Kaina (Eur) be PVM
		I savaitė	II savaitė	III savaitė	IV savaitė	V savaitė	VI savaitė	VII savaitė	VII savaitė	
1.	Darbo brėžinių parengimas ir suderinimas su Užsakovu	X	X							1000.00
2.	Darbai, numatyti patalpoje Nr.0-02		X	X	X	X				22620.00
3.	Darbai, numatyti patalpoje Nr.0-03					X	X			5430.00
4.	Darbai, numatyti patalpoje Nr.0-08						X	X		8950.00
5.	Darbai, numatyti patalpoje Nr.0-05							X	X	2250.00
6.	Darbai, numatyti patalpoje Nr.0-04							X	X	2550.00
Suma be PVM (Eur):										42800.00
PVM 21%										8988.00
Bendra suma su PVM (Eur):										51788,00