

Susitarimas Nr. 04-19-122
prie 2019-07-15 susitarimo Nr. 04-19-104

2019 m. rugpjūčio 05 d.
Vilnius

DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBTIEKĖJU (SUBRANGOVU)

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“, kodas 300662245, adresas Panerių g. 20, Vilnius, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Evaldo Bračiulio, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir 2019-08-01 Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. 23-183/19 (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Magirnis“, kodas 124600620, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Beišio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) ir

UAB „PAKOM“, kodas 302707116, adresas Dariaus ir Girėno g. 20, Vilnius, a. s. LT54 7044 0600 0779 3367, AB „SEB“ bankas, tel. 8 64 580 800, atstovaujama direktoriaus Andrej Prokopovič, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Subrangovas**),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitaria pakeisti Šalių sudarytą 2019-07-15 susitarimą Nr. 04-19-104 (toliau – **Pradinis susitarimas**):

1. Pakeisti Pradinį susitarimą ir papildyti jo preambulę b¹) punktu bei išdėstyti jį taip:
„Subrangovas pagal Subrangos sutartį (įskaitant visus jos teisėtus pakeitimus) yra įsipareigojęs atlikti Sutartyje numatytą darbų dalį, kuri detalizuota Subrangos sutarties priede Nr. 1 Komercinis pasiūlymas (sąmata). Pagal Susitarimą (ir visus jo teisėtus pakeitimus) Subrangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus bus apmokama Subrangos sutarties priede Nr. 1 Komercinis pasiūlymas (sąmata) numatyta darbų atlikimo kaina, t.y. ne daugiau kaip 35 500,00 Eur (be PVM), PVM 7 455,00 Eur, viso **42 955** (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki Eur, 00 ct) **Eur (su PVM)**.“
2. Kitos Pradinio susitarimo sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
3. Šis Susitarimas sudarytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimo įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

Užsakovo vardu:

Evaldas Bračiulis
l. e. p. direktorius

A.V.
„Atnaujinkime miestą“

Rangovo vardu:

Mindaugas Beišys
Generalinis direktorius

A.V.
„SUTARTYS“
VILNIUS

Subrangovo vardu:

Andrej Prokopovič
Direktorius

A.V.
„PAKOM“
Ltd.
VILNIUS