

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2018 M RUGPJŪČIO 23 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. ASR-434 PAKEITIMO

2019 m. rugpjūčio 1 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveinė Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, atstovaujama UAB „Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2018 m. rugpjūčio 23 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. ASR-434 (toliau – Sutartis) 10.1 ir 10.2 punktais, atsižvelgdami į 2019 m. rugpjūčio 1 d. aktą „Dėl statybos darbų rangos sutarties Nr. ASR-434 darbų pakeitimo“, sudarė papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti darbus pagal pridedamas nevykdomų ir papildomų darbų lokalines sąmatas.
2. Atsisakomų darbų vertė – 1463,69 Eur (tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt trys Eur 69 ct), iš kurių PVM sudaro 254,03 Eur (du šimtai penkiasdešimt keturi Eur 3 ct). Keistinių darbų vertė – 3608,90 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoni Eur 90 ct), iš kurių PVM sudaro 626,34 Eur (šeši šimtai dvidešimt šeši Eur 34 ct).
3. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo – 97609,49 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyni Eur 49 ct), iš kurių PVM sudaro 16940,49 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt Eur 49 ct).
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šalys susitaria, kad Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.
8. Šalių parašai:

Užsakovas


Rangovas

Administracijos direktorius

UAB „Pasvalio melioracija“ generalinis direktorius

Povilas Balčiūnas

Ramūnas Stulga



Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyresnioji specialistė (viešųjų pirkimų)

Rita Garlauskienė

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Ekio ir transporto tarnybos vedėjas
Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovas. Atestato Nr.39078
Vygas Baronas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Ekio ir transporto tarnybos vedėjas
Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovas. Atestato Nr.39078
Vygas Baronas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Ekio ir transporto tarnybos vedėjas
Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovas. Atestato Nr.39078
Vygas Baronas